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PRESENTACIÓN 



 

 
 
 
 
 
 
 
El presente ejercicio de Rendición de Cuentas sobre la gestión de CORPAIRE (Corporación Municipal para el Mejoramiento 
del Aire de Quito) en el año 2008, se enmarca en la estrategia de evaluación y revisión del Plan de manejo de la Calidad del Aire 
del Distrito Metropolitano de Quito 2005 – 2010, que lleva adelante la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, como autoridad 
ambiental local, conjuntamente con CORPAIRE. 
 
Esta Rendición de Cuentas da cumplimiento a la Ordenanza Metropolitana 187 y constituye un elemento fundamental de 
información y de entrega a la ciudadanía del testimonio de las tareas ejecutadas y del uso de los recursos de la CORPAIRE.    
 

Nuestro propósito con esta actividad es posibilitar mejores condiciones de transparencia, generar confianza entre autoridades y 
ciudadanía y facilitar el control social.  Entendemos que la Rendición de Cuentas, además de un ejercicio de información de lo 
realizado, es un momento privilegiado de interlocución entre los responsables de la gestión y los ciudadanos preocupados por la 
misma.  
 

 

 

Dr. Jorge Oviedo C. 
Director Ejecutivo CORPAIRE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL AVANCE DE LA GESTION
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Rendición de cuentas anual de la gestión de CORPAIRE ante la ciudadanía 

Enero – junio de 2009 
      

Objetivos 
estratégicos Lo previsto Lo cumplido Cómo se ejecutó Lo incumplido Porqué no se hizo 

Objetivo 
Estratégico 1: 

Control y 
reducción de 
emisiones de 
transporte público 
y privado.  

� Lograr que el 100 % de las no 
conformidades detectadas en la 
fiscalización, sean corregidas 

 

 

 

� Los Centros de Revisión y Control 
Vehicular mantienen una 
disponibilidad superior al 95%, 
con resultados y operaciones 
auditados permanentemente 

 

� Se cuenta con procedimientos 
apropiados para la ejecución de 
pruebas dinámicas en vehículos 
Otto (gasolina)  y diesel. 

 

 

 

 

 

� Se han realizado 600 operativos 
de control en vía pública 

 

 

 

 

� Se cuenta con una tabla de 
factores de emisión para 
vehículos Otto 

� Los compromisos establecidos 
en las Actas de las reuniones 
de fiscalización se han 
cumplido en un 80% 

 

 

� En el primer semestre de este 
año los Centros de Revisión 
han mantenido una 
disponibilidad del 99.5% 

 

 

�  Se cuenta con procedimientos 
apropiados para la ejecución 
de pruebas dinámicas en 
vehículos Otto (gasolina). Para 
vehículos a diesel está lista la 
base de datos de selección de 
potencias aplicables. En 
ambos casos el software de 
calificación está listo 

 

� Controles en vía pública: 153 
operativos realizados, 685 
citaciones emitidas  7418 
notificaciones y 35 vehículos 
retenidos. 

 

 

� Se cuenta con una tabla 
preliminar de factores de 
emisión para vehículos Otto, 
que se está afinando mediante 
el incremento en la muestra 
inicial 

� Se han realizado visitas de 
seguimiento, reuniones de 
fiscalización y establecido 
compromisos para cumplimiento 

 

 

� Se realizó un control informático 
de la disponibilidad de los 
Centros de Revisión 

 

 

 

� El procesamiento estadístico de 
datos ha permitido establecer 
procedimientos que se 
encuentran documentados. 

 

 

 

 

� Se han realizado operativos de 
control en coordinación con la 
Policía Metropolitana y la Policía 
Ambiental 

 

 

 

� Se midió los factores de emisión 
utilizado un equipo de “medición 
a bordo”, sobre dinamómetro 
inicialmente y actualmente se 
ejecuta en ruta. 

 

� El 20% de acciones 
comprometidas en las 
reuniones de fiscalización 

 

 

 

� Se ha sobrepasado la 
meta establecida para 
este semestre 

 

 

 

� Se ha cumplido la meta 
establecida para este 
semestre 

 

 

 

 

 

� Se cumplió con 
programación establecida 
en controles en vía 
pública para este 
semestre 

 

 

� Se ha cumplido la meta 
establecida para este 
semestre 

 

 

� Se han diferido los 
plazos para el 
cumplimiento de los 
compromisos por causas 
de fuerza mayor 
debidamente justificadas. 
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Rendición de cuentas anual de la gestión de CORPAIRE ante la ciudadanía 

Enero – junio de 2009 
      

Objetivos 
estratégicos Lo previsto Lo cumplido Cómo se ejecutó Lo incumplido Porqué no se hizo 

Objetivo 
Estratégico 2: 

Control de 
emisiones 
geogénicas 

� Establecer a través de una 
consultoria a ejecutarse durante el 
2009 el diagnóstico y el plan de 
manejo para intervención de las 
canteras de la zona de San 
Antonio de Pichincha 

 

 

 

� Establecer por lo menos 3 sitios 
conjuntamente con las 
administraciones zonales de La 
Delicia y Calderón, para proyectos 
de intervención en vías no 
asfaltadas y generadoras de 
material particulado. 

 

� Se prepararon los términos de 
referencia para la contratación 
de la consultoría 

� El documento de bases fue 
entregado a la autoridad 
competente en el tema, la 
Dirección Metropolitana 
Ambiental 

 

� Se han realizado acuerdos 
para trabajo con la 
Administración La Delicia 

� Se preparó un primer borrador 
que fue sometido a la revisión de 
la Dirección Metropolita 
Ambiental y todos los actores 
involucrados en este proceso, 
previo al proceso de contratación. 

 

 

 

� Se realizaron visitas técnicas 
para la definición de potenciales 
sitios de intervención, y se han 
recibido las primeras propuestas. 

. 
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Rendición de cuentas anual de la gestión de CORPAIRE ante la ciudadanía 

Enero – junio de 2009 
      

Objetivos 
estratégicos Lo previsto Lo cumplido Cómo se ejecutó Lo incumplido Porqué no se hizo 

OBJETIVO 
Estratégico 3: 

Monitoreo e 
información de la 
calidad del aire en 
el DMQ 

� Las estaciones de la Red de 
Monitoreo cubren apropiadamente 
el territorio del DMQ. La Red 
cuenta con un Sistema de Calidad 
en plena aplicación para todos sus 
procedimientos.  

 

� La primera versión del modelo de 
pronóstico de calidad del aire 
entra en funcionamiento a fines 
del 2009 

 

 

 

� La tecnología de hardware y 
software para el registro y acceso 
de datos de las nueve estaciones, 
está actualizada.  

 

 

 

� Se cuenta con registros 
meteorológicos en 6 estaciones y 
de radiación UV en la estación 
Jipijapa para la determinación del 
índice de radiación UV 

 

 

� 44 sitios de monitoreo pasivo 
generan información válida más 
del 90% del tiempo. Monitoreo de 
contaminantes tóxicos y material 
particulado en zonas críticas 

 

 

� Las estaciones de la Red 
cubren apropiadamente el 
territorio del DMQ. El sistema 
de calidad desarrollado se 
aplica. 

 

 

� El proceso funciona con 
normalidad. Las primeras 
pruebas de validación de la 
información se han realizado 
con éxito 

 

 

� Se han definido el software y el 
hardware que se utilizará para 
la migración de la información. 

 

 

 

 

� Se dispone del equipamiento 
necesario. Se están 
efectuando las pruebas previas 
a la instalación del sensor UV. 

 

 

� En los 44 sitios de monitoreo 
se determina ozono, NO2, 
SO2, BTEX y aldehídos de 
manera continua. Se 
monitorea material particulado 
en el sector de la Necochea y 
La Marín y estaciones de la 
ECOVÍA 

  

 

� El mantenimiento y calibración de 
los equipos se realiza conforme a 
los protocolos establecidos. Se 
mantienen auditorías internas 
para verificar el cumplimiento de 
procedimientos. 

 

� Se realizan descargas diarias de 
información meteorológica del 
modelo global. Se genera un 
pronóstico meteorológico y de 
calidad de aire para las próximas 
72 horas, que se analiza 
internamente. 

 

� A través de información 
bibliográfica y de cursos 
realizados por los técnicos, se 
establecieron las características 
del hardware y software que se 
utilizará 

 

� Se realizó importación directa de 
un radiómetro UV. El equipo 
básico para los registros 
meteorológicos está disponible 
en las estaciones.  

 

 

� Se realizan análisis químicos 
mediante cromatografía iónica y 
de gases de las muestras 
recolectadas en los monitores 
pasivos. Para el material 
particulado se muestrea una vez 
por semana usando impactadotes 
de cascada para tener su 
caracterización física   

� La planificación se 
cumple cabalmente 

 

 

 

 

� El proyecto se ejecuta 
conforme el cronograma 
previsto 

 

 

 

 

� El cronograma previsto se 
ejecuta. 

 

 

 

 

� La planificación se 
cumple  

 

 

 

 

� La planificación se 
cumple cabalmente 

 

 

�  
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Rendición de cuentas anual de la gestión de CORPAIRE ante la ciudadanía 

Enero – junio de 2009 
      

Objetivos 
estratégicos Lo previsto Lo cumplido Cómo se ejecutó Lo incumplido Porqué no se hizo 

OBJETIVO 
Estratégico 4: 

Fomento de la 
participación 
ciudadana en la 
gestión de la calidad 
del aire 

� 1. 500 mecánicos automotrices 
de Quito han sido capacitados 
en mecanismos para cumplir con 
los objetivos de la RTV, a lo 
largo del año 2009, en asocio 
con su organización gremial.  

 

 

 

 

� Se han financiado al menos 4 
proyectos de tesis de grado y 
posgrado con universidades 
locales, seleccionados a través 
de un concurso.  

 

 

 

 

� Se ha actualizado y socializado 
el Plan de Manejo de la calidad 
del Aire del DMQ (PMCA-Q) 
hasta finales del 2009. 

 

� Se firmó un convenio con el 
Sindicato de Maestros 
Mecánicos de Pichincha. 
Se elaboraron pliegos para 
un concurso para 
establecer una institución 
que se encargue de la 
capacitación 

 

 

� A la fecha se han recibido 8 
proyectos de tesis, de los 
cuales se ha aprobado a 3 
y están pendientes de 
hacerlo 3.  

 

 

 

 

� Se elaboraron los términos 
de referencia para la 
contratación de la 
consultoría 

 

 

 

� Todas las actividades se han realizado 
en coordinación con el Sindicato de 
Maestros Mecánicos y siguiendo los 
procedimientos de la Ley de Compras 
Públicas. El concurso fue declarado 
desierto y se hará por contratación 
directa. 

 

 

 

� Se elaboró un banco de temas de 
investigación de interés institucional y 
del PMCA, que fue difundido entre las 
universidades y centros de 
investigación. Se recibieron y 
evaluaron las propuestas presentadas, 
previo a la firma de sendos contratos. 

 

 

� Se ha evaluado  el Plan de Manejo 
2005 – 2010  y se ha revisado 
internamente el primer borrador de 
términos de referencia para su 
actualización 

 

� Se cumplió con todas las 
actividades planificadas 
para este semestre 

 

 

 

 

 

 

 

� Se cumplió con todas las 
actividades planificadas  
para este semestre 

 

 

 

 

 

� La ejecución del 
proyecto se realiza 
conforme a lo 
planificado. 
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Rendición de cuentas anual de la gestión de CORPAIRE ante la ciudadanía 

Enero – junio de 2009 
      

Objetivos 
estratégicos Lo previsto Lo cumplido Cómo se ejecutó Lo incumplido Porqué no se hizo 

- Objetivo estratégico 
5: Apoyo a la 
definición de 
políticas públicas 
sobre movilidad 
sustentable 

 

� Se han ejecutado al menos dos 
proyectos para promover el uso 
de la bicicleta como modo 
cotidiano de movilidad en la 
ciudad, durante el año 2009, en 
alianza con organizaciones 
ciudadanas que trabajan el 
tema.   

 

� Se ha ejecutado al menos un 
proyecto de defensa para el 
mejoramiento del espacio 
público para la circulación 
peatonal, durante el año 2009, 
en alianza con organizaciones 
ciudadanas que trabajan el 
tema. 

 

 

� Se han ejecutado al menos dos 
proyectos específicos de 
mejoramiento del sistema de 
transportación colectiva de 
pasajeros, durante la segunda 
mitad del año 2009, en 
coordinación con la autoridad 
municipal competente. 

� Se han firmado un contrato 
con Biciacción orientado a la 
promoción de la bicicleta 
como forma de movilidad. 

 

 

 

 

� Se han firmado un contrato 
con la Asociación de 
Peatones de Quito, 
orientado a la promoción de 
la caminata como forma de 
movilidad. 

 

 

 

 

� Esta actividad se empezará 
en el mes de julio / agosto 
de 2009, con la nueva 
administración municipal. 

 

� Se elaboraron términos de referencia 
de los contratos, se invitó a ONGs con 
actividad permanente en la promoción 
de la movilidad sostenible. Se 
presentan informes y da seguimiento 
a la ejecución de los contratos. 

 

 

� Se elaboraron términos de referencia 
de los contratos, se invitó a ONGs con 
actividad permanente en la promoción 
de la movilidad sostenible. Se 
presentan informes y da seguimiento 
a la ejecución de los contratos. 

 

 

 

 

� Esta pendiente llegar a 
un acuerdo con otra 
ONG  orientada a la 
promoción de la bicicleta 
como forma de 
movilidad. 
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Rendición de cuentas anual de la gestión de CORPAIRE ante la ciudadanía 

Enero – junio de 2009 
      

Objetivos 
estratégicos Lo previsto Lo cumplido Cómo se ejecutó Lo incumplido Porqué no se hizo 

Objetivo Estratégico 5: 

Fortalecimiento 
institucional 

Interno: 

� Contribuir al fortalecimiento 
de la gestión administrativa 
de CORPAIRE  a través de 
la elaboración del inventario 
de activos fijos de la 
institución 

 

 

 

 

Externo: 

� Incrementar la presencia de 
CORPAIRE en medios 
impresos y en televisión y 
radio, obteniendo al menos 
dos impactos semanales en 
esos medios  

 

 

 

 

� Página WEB nueva en 
producción 

 

 

� La CORPAIRE cuenta con un 
inventario de activos fijos 
actualizado y con un software que 
permite su administración 

 

 

 

 

 

 

 

� Relación con medios de 
comunicación consolidada   

� Productos comunicacionales 
diseñados y publicados en un 
100% 

� Producción de un programa de TV 
semanal 

 

 

� Página WEB lista para su 
publicación. 

 

 

� Contratación de una consultoría para el 
desarrollo de los productos indicados.  

� Actualización y levantamiento de 
información de activos fijos 

� Desarrollo y capacitación sobre el 
manejo de software específico 

� Codificación y etiquetado de activos 

 

 

 

 

� Contratación de empresas de diseño, 
impresión y producción de radio, TV y 
prensa escrita. 

 

 

 

 

 

� Con la participación  de técnicos 
informáticos de las diferentes áreas de 
la CORPAIRE 
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EL MANEJO 
PRESUPUESTARIO 
Período: enero – junio del 2009 
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Informe del manejo presupuestario de CORPAIRE enero – junio 2009. Ingresos 
    

Fuente Monto presupuestado 
(USD) 

Ingresos 
percibidos(USD) Porcentaje (%) 

    

Ingresos corrientes    

    Revisión Vehicular 1.000.000,00 1.002.950,17     100,30 

    Corporación Salud Ambiental 600.000,00 250.000,00     41,67 

    Multas 300.000,00 748.475,89     249,49 

    Rendimientos Financieros 100.000,00 30.204,00 30,20 

Ingresos de financiamiento    

   Saldo multas no presupuestadas 1.134.029,00 1.134.029,00 100,00 

    

Total 3.134.029,00  3.165.659,06  101,01 
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Informe del manejo presupuestario de CORPAIRE enero – junio 2009. Gastos 

 
    

Fuente Monto 
presupuestado (USD) 

Monto ejecutado 
(USD) 

Porcentaje 
(%) 

    

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Corrientes    

    Personal 452.702,97 213.678,42 47,20  

Bienes, servicios de consumo y otros 163.347,13  83.374,93 51,04  

    Transferencias corrientes 30.000,00 19.795,64 65,99  

GASTOS DE INVERSION 

Gastos de personal para inversión 601.452,00 314.508,88  52,29  

Bienes y servicios de consumo para Inversión 297.094,,6 9.620,09  30,17  

Gastos de Inversión    

Objetivo Estratégico 1: Control y reducción de emisiones de transporte público y privado en Quito 

Control y fiscalización de los Centro de Revisión y Control Vehicular 28.600,00 12.276,26 42,92  

Control en Vía Pública  20.000,00 0,00 -    

Programa piloto de mantenimiento preventivo en flotas de transporte público para la 
reducción de emisiones  100.000,00 44.828,70 44,83  

Actividades informáticas continuas 5.000,00 1.316,02 26,32  

Optimización del Sistema de Gestión de la revisión técnica vehicular 55.000,00 62.509,02 113,65  

Atención al cliente  20.000,00 30.808,71 154,04  

Control dinámico de emisiones vehiculares 15,.00,00 24.651,58 164,34  

Factores de emisión en vehículos ciclo Otto 50.200,00 46.705,10 93,04  

Objetivo Estratégico 2: Control de emisiones geogénicas 

Intervención en las canteras de San Antonio 60.000,00 0,00 --  

Reducción de emisiones de material particulado por resuspensión en vías no 
asfaltadas  190.000,00 25.747,28 13,55  
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Objetivo Estratégico 3: Investigación, monitoreo e información pública sobre la calidad del aire 

Consolidación SIGIEQ y modelo de predicción  15.750,00 900,00 5,71 

Operación y mantenimiento de la REMMAQ  90.750,00 44.571,60 49,11 

Mejoramiento red meteorológica (REMMET) 16.000,00 -- -- 

Implementación y mantenimiento del monitoreo acústico  17.500,00 0,00 -- 

Caracterización química y física del material particulado PM10  32,.000,00 1.629,68 5,01 

Fortalecimiento de red manual y semiautomática  18.020,00 4.388,74 24,35 

Cuantificación de factores de emisión biogénicos   20.000,00 13,87 0,07 

Estudio, mejora e implementación de los sistemas de puesta a tierra y calidad de 
energía en las estaciones automáticas de la REMMAQ  28.200,00 -- -- 

Migración del sistema de adquisición de datos de las estaciones de la REMMAQ. 25.000,00 3.663,12 14,65 

Diseño de un dispositivo portátil de almacenamiento de datos de propósito general  31.200,00 163,71 0,52 

Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 

Asesoría técnico científica y PMCA 30.000,00 0,00 - 

Fondo concursable 20.000,00 15.450,43 77,25 

Capacitación al Sindicato de Maestros Mecánicos 30.000,00 -- -- 

Objetivo Estratégico 5. Apoyo a la definición de políticas públicas 
Pacto social para una movilidad sustentable 150.000,00 32.648,00 21,77  

Objetivo Estratégico 6. Fortalecimiento Institucional 
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa de CORPAIRE 10.000,00 3.363,79 33,64  

GASTOS EN INFORMÁTICA 

Automatización de procedimientos de atención ciudadana 54.380,00  347,00 0,64  

TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO    

Asignación recursos de Control en Vía Pública a la Policía Nacional 60.000,00 -- -- 

GASTOS DE CAPITAL    

Muebles y enseres 5.000,00 423,00 8,46  

Equipos 216.991,74  80.975,34  37,32  

    

Total 3.134.029,00 1.038.190,61 33,13 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 
Período: enero – diciembre del 2009 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

Período: enero – diciembre del 2.009 

 

1. Antecedentes  

El 6 de diciembre de 2000 se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y 
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por medio del cual se comprometieron en forma conjunta a definir e impulsar la implementación 
de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
 
Dentro de este instrumento, se estableció también que el proceso de convocatoria, licitación, adjudicación, contratación y fiscalización de los 
Centros de Revisión y Control Vehicular se llevará a cabo por medio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito junto al Consejo Nacional de Tránsito creó la Corporación Centros de Revisión y Control 
Vehicular, como una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, la misma que fue reconocida mediante Acuerdo número 289 de 7 de 
agosto de 2001.   Posteriormente se integraron a su Directorio, la Comandancia General de la Policía Nacional, la Dirección Metropolitana de 
Medio Ambiente de Quito, la Dirección Nacional de Tránsito, la Escuela Politécnica Nacional y Fundación Natura.  

En resumen, el Directorio de la Corporación está conformado por el Alcalde Metropolitano o su delegado, quien ejerce la función de Presidente 
del Directorio, el Director Metropolitano de Medio Ambiente o su delegado, el Presidente del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestres o su delegado, el Comandante General de la Policía Nacional o su delegado, el Director Nacional de Tránsito o su delegado, el 
Director Ejecutivo Nacional de la Fundación Natura o su delegado y el Rector de la Escuela Politécnica Nacional o su delegado. La Corporación 
está administrada por su Director Ejecutivo, responsable directo de la ejecución de las tareas asignadas a la misma. 

Por resolución del Directorio de la Corporación, ésta se hizo cargo del manejo de la Red de Monitoreo Atmosférico de Quito (UREMAQ), con lo 
cual modificó su nombre y su estatuto ante el Ministerio de Gobierno, que reconoció a CORPAIRE. Corporación para el Mejoramiento del Aire de 
Quito, mediante Acuerdo 004 de 18 de febrero de 2004.  
 
En este documento se presentan los objetivos generales de la Corporación para el mejoramiento del aire de Quito, y se definen las metas que se 
esperan alcanzar en el período enero – diciembre del 2009. 
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2. Objetivos Generales 

Objetivo general 

� Mejoramiento paulatino de la calidad del aire de Quito. 

 

Objetivos estratégicos 

� Control y reducción de emisiones de transporte público y privado 

� Control de emisiones geogénicas 

� Monitoreo e información pública de la calidad del aire en el Distrito Metropolitano de Quito 

� Fomento de la participación ciudadana en la gestión de la calidad del aire  

� Apoyo a la definición de políticas públicas sobre movilidad sustentable 

� Fortalecimiento institucional 



Rendición de cuentas CORPAIRE  
Enero – junio 2009  pág. 19 

 

3. Planificación por Objetivos 

3.1 Objetivo Estratégico 1: Control y reducción de emisiones de transporte público y privado en Quito 

 

PROYECTO No. 1. Control y fiscalización de los Centros de Revisión y Control Vehicular 

DESCRIPCIÓN 
El presente proyecto se enmarca dentro del Programa MTR01 (Mejoramiento Continuo del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria) 
integrante del Plan de Manejo de la Calidad del Aire del Distrito Metropolitano de Quito 2005-2010. La existencia del Sistema de Centros de 
Revisión y Control Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito demanda una continua fiscalización de la operación, mantenimiento y calibración 
de estas dependencias, con el propósito de garantizar el apropiado funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Vehicular, la veracidad de 
cada uno de los resultados generados y la oportuna atención a los usuarios. 
 
Al momento los seis Centros de Revisión y Control Vehicular disponen de 20 líneas de revisión completas que incluyen 16 líneas especializadas 
para vehículos livianos y 4 para vehículos pesados; además se cuentan con 5 líneas complementarias de medición de gases y opacidad. Los 
equipos utilizados para revisar vehículos son los establecidos según Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2349:2003 Revisión Técnica Vehicular. El 
método de revisión, vehicular se encuentra determinado en el Instructivo de Revisión vehicular elaborado por CORPAIRE que se lo publica 
anualmente en la página www.corpaire.org. 
 
La base legal de la Revisión Técnica Vehicular se encuentra en la Ordenanza Metropolitana 213 vigente, que determina que las actividades y los 
procedimientos establecidos en la revisión vehicular serán ejercidos por la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito CORPAIRE. 

OBJETIVOS 
� Fiscalizar el mantenimiento y calibración de los equipos de las líneas de revisión técnica vehicular. 

� Fiscalizar de la homologación de los procedimientos del personal técnico de los centros de revisión técnica vehicular 

� Fiscalizar el hardware, software y telecomunicaciones de las instalaciones de los centros de revisión vehicular 

� Fiscalizar el nivel de servicio y satisfacción del cliente de los centros de revisión técnica vehicular. 

� Elaborar el manual de procedimientos para el proceso de fiscalización de los CRCV.  

METAS 
� Se han implantado el 100% de las acciones correctivas de las no conformidades detectadas a partir de los resultados de la fiscalización. 

� Se ha prestado el servicio de revisión técnica vehicular durante el 100 % de los días laborables del año 2009. 

� Se ha homologado al menos el 90% de los criterios visuales de Revisión con calificación de Tipo III en todos los Centros de Revisión y 
Control Vehicular. 
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� Se logró una ejecución del 100% en la planificación de mantenimiento preventivo del equipamiento. 

� Se logró el 100% de cumplimiento en los intervalos de incertidumbre válidos para la Revisión Técnica Vehicular, calculado a partir de los 
resultados de calibración. 

ESTRATEGIAS 
En el presente proyecto participarán la CORPAIRE a través de los equipos de Inspección y Mantenimiento Vehicular y de Atención al Público.   

Las actividades específicas que deben ser cumplidas son las siguientes: 
 
1. Visitar semanalmente centros de revisión vehicular con la finalidad de: 

� Verificar la homologación de procedimientos entre líneas del mismo centro y entre centros, seleccionando aleatoriamente vehículos de 
usuarios.  

� Verificar el cumplimiento del procedimiento de revisión técnica vehicular, mediante la observación de los videos grabados en los Centros 
de Revisión, seleccionados aleatoriamente. 

� Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos, mediante visitas que coincidan con las fechas presentadas en el 
cronograma de mantenimiento para verificar la ejecución del mismo, además constatar el registro del mencionado mantenimiento. 

� Inspeccionar el nivel de calidad y mantenimiento de las instalaciones generales de los Centros de Revisión, especialmente de aquella que 
brindan servicio adicional al usuario (servicios higiénicos, áreas de espera, limpieza general, etc.) 

� Realizar un levantamiento sistemático de información sobre la percepción de los usuarios de la calidad del servicio. 

� Revisar el libro de quejas 

2. Revisar la documentación de respaldo de los Centros de Revisión. 

3. Generar un informe mensual de fiscalización a los Centros de Revisión a ser discutido con los responsables de las empresas que ejecutan la 
Revisión Técnica Vehicular, a fin de establecer compromisos de acciones correctivas y de mejoramiento continuo. 

4. Desarrollar reuniones técnicas mensuales de evaluación con los representantes de los Centros de Revisión Vehicular, respecto de los 
resultados de la fiscalización del último período, con el objeto de acordar acciones correctivas y planes de mejora. 

 
Adicionalmente a esta actividad periódica, una de las tareas fundamentales de la unidad será la producción de un manual de procedimientos de 
todo el proceso de fiscalización de los CRCV, de acuerdo con los estándares de control y aseguramiento de calidad que maneja CORPAIRE 
para todas sus operaciones. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Visitas de fiscalización programadas y aleatorias y acciones ordenadas. 

 Fuente de verificación: Informes de fiscalización 
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� Descripción:  Reuniones para discusión de informes y evaluación de acciones de mejora 

 Fuente de verificación: Actas de reuniones 

RESULTADOS 
 
� Los Centros de Revisión y Control Vehicular han operado de forma continua y satisfactoria durante el 100 % de los días laborables del 

año 2009. 

� Se ha logrado un cumplimiento del 100% de los acuerdos alcanzados en las reuniones mensuales de fiscalización. 

� La ejecución de la fiscalización alcanzó el 100% respecto de lo planificado. 

 

PROYECTO No. 2: Programa piloto de mantenimiento preventivo en flotas de transporte público para la reducción de 
emisiones 

 
DESCRIPCIÓN 
El presente proyecto se enmarca dentro del Programa MTR02 (Reducción Progresiva del Volumen de Emisiones Contaminantes del Parque 
Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito) y tiene una fuerte vinculación con el Programa MTR03 (Cambio Modal en la Transportación) 
integrantes del Plan de Manejo de la Calidad del Aire del Distrito Metropolitano de Quito 2005-2010.  
 
El inventario de emisiones del Distrito Metropolitano de Quito muestra una muy importante participación de las fuentes móviles en las emisiones 
contaminantes que afectan la atmósfera de la capital. Sin embargo, la mayor parte de la atención ciudadana se centra en las emisiones de los 
vehículos diesel de transporte público que diariamente circulan por la ciudad. 
 
Experiencias previas como el Programa Retrofit para la instalación de dispositivos reductores de emisiones en vehículos diesel de transporte 
público, mostraron una muy importante y consistente vinculación entre el mantenimiento de las unidades de transporte y sus emisiones, 
especialmente la opacidad del humo emitido. 

 

OBJETIVOS 

Reducir las emisiones provenientes de la flota vehicular diesel de transporte público en circulación. 

METAS 

• Se tiene una base de datos con información sistematizada y estadísticamente analizada respecto de los niveles de emisión de vehículos 
con motores diesel. 
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• Se ha transferido todo el conocimiento necesario para la implementación de departamentos de mantenimiento apropiados para el manejo 
de flotas de transporte público. 

• Se cuenta con un procedimiento documental detallado respecto de Buenas Prácticas de Mantenimiento (BPM’s) para departamentos de 
mantenimiento de flotas de transporte público en el DMQ. 

ESTRATEGIAS 

 

En el presente proyecto participarán la CORPAIRE y algunos operadores de transporte público seleccionados. Para su ejecución se han 
identificado las siguientes etapas: 

• Se realizarán acercamientos con operadores legalizados de transporte público de la ciudad, con el objeto de evaluar la posibilidad de 
desarrollar los programas de mejoramiento y optimización del mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte 
público. 

• Se firmarán convenios de cooperación entre CORPAIRE y los operadores seleccionados. 
• Se recabará información estadística sobre las emisiones de las flotas participantes. 
• Se contratará una consultoría internacional que desarrolle, sobre la base de la información recabada, una metodología de mantenimiento 

adaptada y su posterior capacitación. 
• Se sistematizarán las experiencias. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

� Descripción:    Emisiones per cápita de opacidad y material particulado de las flotas objetivo. 

 Fuente de verificación: Informes de seguimiento 
 
� Descripción:    Mejora en la capacidad técnica local para el mantenimiento apropiado para las flotas de transporte público. 

 Fuente de verificación: Informes de evaluación de emisiones con reducciones medidas. 
 
� Descripción:  Establecimiento de vínculos de relación directa entre los operadores de transporte público locales y otros 

internacionales, para intercambio efectivo de información.  

  Fuente de verificación: Convenios firmados. 

RESULTADOS 
� Se tiene una base de datos con información sistematizada y estadísticamente analizada respecto de los niveles de emisión de vehículos 

con motores diesel. 

� Se han expedido normas nacionales para la homologación de vehículos de transporte público en el país. 
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� Se ha transferido todo el conocimiento necesario para la implementación de departamentos de mantenimiento apropiados para el manejo 
de flotas de transporte público. 

 

PROYECTO No. 3: Control dinámico de emisiones vehiculares 

 
DESCRIPCIÓN 
El presente proyecto se enmarca dentro del Programa MTR02 (Reducción Progresiva del Volumen de Emisiones Contaminantes del Parque 
Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito) integrante del Plan de Manejo de la Calidad del Aire del Distrito Metropolitano de Quito 2005-2010.  
 
El inventario de emisiones del Distrito Metropolitano de Quito muestra una muy importante participación de las fuentes móviles en las emisiones 
contaminantes que afectan la atmósfera de la capital, lo cual justifica todas las acciones encaminadas a controlar, mitigar y reducir su impacto en 
la polución atmosférica. 
 
El sistema de Revisión Técnica Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito, basado en las normas INEN vigentes, emplea métodos de medición 
de emisiones sin carga al motor, lo cuál no permite medir contaminantes importantes como PM1 y óxidos de nitrógeno. Por otra parte, el anuncio 
de que en breve el resto del país contará con Centros de Revisión y Control Vehicular hace pensar que de momento no es viable el cambio de la 
prueba de emisiones en el DMQ, con el propósito de no generar un abismo entre la calidad de pruebas practicadas en el resto del país con las 
que se realizan en nuestra jurisdicción. 
 
Sin embargo, la evolución en estos aspectos a nivel internacional, sumada a la vanguardia que el Distrito Metropolitano de Quito y CORPAIRE 
mantienen en la línea del mejoramiento de la calidad del aire urbano, exige realizar estudios de las metodologías de control dinámico de 
emisiones existentes, que permitan estar listos para su introducción inmediata en el momento en que se lo decida. 

OBJETIVOS 

Conocer y seleccionar las herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el control de las emisiones del parque vehicular. 

METAS 
� Un Centro de Revisión y Control Vehicular preparado para ejecutar y calificar pruebas dinámicas de control de emisiones en vehículos 

Otto y otro para ejecutar pruebas fe control dinámico de emisiones en vehículos con motor diesel. 

� Todo el personal operativo de los Centros de Revisión y Control Vehicular comprende y opera a la perfección el equipo de control 
dinámico de emisiones.  

� Se cuenta con un software plenamente adaptado y operando para la evaluación, calificación y control de la prueba dinámica de 
emisiones. 

� Se ha determinado los niveles de emisión permisibles bajo metodología de prueba dinámica. 
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� Se cuenta con un procedimiento detallado de control mediante pruebas dinámicas. 

� Se cuenta con un procedimiento detallado para la determinación de convertidores catalíticos no operativos. 

� Se cuentan con normas técnicas de control dinámico de emisiones ASM. 

ESTRATEGIAS 
En el presente proyecto participarán la CORPAIRE y los Centros de Revisión y Control Vehicular (CRCVs). 

Para su ejecución se han identificado las siguientes etapas: 

 
� Los cronogramas de trabajo que tienen que ver exclusivamente con actividades propias de CORPAIRE serán ejecutados según lo 

planificado. 

� Se evaluará a los vehículos que habitualmente concurran a los CRCVs en los que se halla instalado el equipamiento. 

� La información recolectada en formato digital será procesada para su evaluación oportuna. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

� Descripción:   Registros digitales de pruebas efectuadas y calificadas. 

Fuente de verificación: Bases de datos de CORPAIRE. 
 
� Descripción:   Establecimiento de la metodología y límites de emisión para la prueba dinámica de emisiones para vehículos con 

motor Otto (ASM). 

Fuente de verificación: Norma técnica redactada y enviada. 
 
� Descripción:   Establecimiento de la metodología y límites de emisión para la prueba dinámica de emisiones para vehículos con 

motor Diesel. 

Fuente de verificación: Bases de datos analizadas. Informes desarrollados. 
 

 

RESULTADOS 
� Todo el personal operativo de los Centros de Revisión y Control Vehicular comprende y opera a la perfección el equipo de control 

dinámico de emisiones. 

� Se cuenta con un software plenamente adaptado y operando para la evaluación, calificación y control de la prueba dinámica de 
emisiones. 
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� Se ha determinado los niveles de emisión permisibles bajo metodología de prueba dinámica. 

� Se cuenta con un procedimiento detallado de control mediante pruebas dinámicas. 

� Se cuentan con normas técnicas oficializadas de control dinámico de emisiones ASM 

 

PROYECTO No. 4: Factores de emisión en vehículos ciclo Otto  

DESCRIPCIÓN 
El presente proyecto se enmarca dentro del Programa MTR02 (Reducción Progresiva del Volumen de Emisiones Contaminantes del Parque 
Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito) integrante del Plan de Manejo de la Calidad del Aire del Distrito Metropolitano de Quito 2005-2010.  

 
El inventario de emisiones del Distrito Metropolitano de Quito muestra una muy importante participación de las fuentes móviles en las emisiones 
contaminantes que afectan la atmósfera de la capital. Sin embargo, su aporte varía a medida que las nuevas tecnologías vehiculares ingresan al 
parque. 

 
De igual manera, el modelo matemático de dispersión de contaminantes que permite predecir la calidad del aire ambiente de la ciudad, emplea 
como información de partida los factores de emisión de las distintas fuentes que se hallan en la cuenca atmosférica de análisis, por tanto dicha 
información requiere ser permanentemente actualizada con el propósito de mantener un modelo en perfeccionamiento continuo. En la medida en 
que esta información sea fiable, se podrá contar con una adecuada base de información que permita la toma de decisiones respecto de la 
orientación tecnológica de la flota vehicular, nuevos controles de emisiones, entre otras. 

 

OBJETIVOS 

Determinar los factores de emisión vehiculares para el parque automotor liviano a gasolina que circula en la ciudad de Quito. 

METAS 
� Se cuenta con una tabla de factores de emisión para vehículos con motor ciclo Otto, desarrollada localmente. 

� Se cuenta con el ciclo de conducción tipo, probado y validado para las condiciones de Quito, para investigaciones sobre emisiones 
vehiculares. 

� Se ha probado y validado el protocolo de pruebas para la determinación de factores de emisión vehiculares para la ciudad de Quito. 

ESTRATEGIAS 
En el presente proyecto participarán la CORPAIRE y los Centros de Revisión y Control Vehicular (CRCVs). Para su ejecución se han identificado 
las siguientes etapas: 

� Determinación del ciclo de conducción 
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� Ejecución de pruebas para factores de emisión. 

� Tratamiento datos y obtención factores de emisión. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
- Descripción:  Registro electrónico de los factores de emisión vehiculares medidos para el parque automotor liviano a gasolina que 

circula en la ciudad de Quito. 
Fuente de verificación: Tabla de factores de emisión para vehículos con motor Otto. 

RESULTADOS 
� Se cuenta con el ciclo de conducción tipo, probado y validado para las condiciones de Quito, para investigaciones sobre emisiones 

vehiculares. 

� Se ha probado y validado el protocolo de pruebas para la determinación de factores de emisión vehiculares para la ciudad de Quito. 

� Se cuenta con la tabla de valores de factores de emisión para las diferentes categorías de análisis representativas de las características 
tecnológicas y de circulación del parque automotor liviano Otto de Quito. 
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PROYECTO No. 5: Control en vía pública 

 
DESCRIPCIÓN 
Lograr que los operativos realizados en  vía pública conjuntamente con otras entidades y de manera permanente,  se constituyan en un 
mecanismo efectivo de verificación del cumplimiento de  la revisión técnica vehicular. 

OBJETIVOS 

Reducir el número de vehículos evasores de  la Revisión Técnica Vehicular obligatoria  en el Distrito Metropolitano de Quito. 

METAS 
Realizar 600 operativos de control en vía pública. 

ESTRATEGIAS 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar el objetivo propuesto es la siguiente: 
 

� Documentar los procedimientos que se ejecutan en los controles en vía pública. 

� Coordinar la elaboración de un informe de "Evaluación de los Controles en Vía Pública”. 

� Conformar un equipo de trabajo para las labores de control 

� Planificar y ejecutar los controles en vía pública. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:    El 95% de los procedimientos están documentados. 

      Fuentes de verificación:   Manual de procedimientos. 

� Descripción:    Evaluación de los Controles en Vía Pública. 

      Fuentes de verificación:   Informe elaborado. 

� Descripción:    20.000 vehículos notificados/citados/sancionados. 

Fuentes de verificación:   Partes de notificación,  citación y sanción 
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RESULTADOS 
� Se cuenta con la documentación respectiva de todos los procedimientos que se llevan a cabo en el control de vía pública. 

� Se cuenta con un informe elaborado por el CCICEV de la "Evaluación de los Controles en Vía Pública". 

� Se han realizado 600 operativos de control en vía pública. 

PROYECTO No. 6: Soporte informático a la revisión técnica vehicular 

 
- Descripción 

El presente proyecto se enmarca dentro del Programa MTR01 (Mejoramiento Continuo del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria) 
integrante del Plan de Manejo de la Calidad del Aire del Distrito Metropolitano de Quito 2005-2010. La creciente asistencia de los propietarios 
de vehículos del DMQ, al servicio de la Revisión Técnica Vehicular (RTV), demanda por parte de la ciudadanía de un servicio continuo y sin 
interrupciones, y muy especialmente con altos niveles de confianza y de disponibilidad.  
 
La Dirección de Sistemas de CORPAIRE puso a disposición de la RTV a inicios del 2006 un moderno sistema de información de 
características centralizadas y transaccionales (Sistema Centralizado de la RTV (SC-RTV)), el cual sistematiza en una amplia y completa 
Base de Datos, la información detallada de cada vehículo considerando sus características por tipo de vehículo y clase de servicio, las 
pruebas sobre cada tipo de vehículo, las recaudaciones, los ingresos de vehículos nuevos, las revisiones, la calificaciones, las consultas 
desde Internet, la facturación etc.   
 
Este SC-RTV para su correcto funcionamiento necesita diariamente que se ejecuten una serie de procesos internos, además de ser 
diariamente alimentado de nueva información. Igualmente requiere que todos sus recursos informáticos estén en pleno funcionamiento, esto 
es la base de datos, los equipos, los enlaces de telecomunicaciones, etc. Por lo expuesto, en este proyecto constan las actividades, procesos 
y procedimientos diarios que necesariamente deben ser ejecutados para mantenerlo con los altos estándares de calidad y disponibilidad 
impuestos. 

OBJETIVO GENERAL 
Mantener todos los recursos tecnológicos que hacen posible el funcionamiento del SC-RTV en los estándares establecidos.  La disponibilidad del 
SC-RTV debe estar disponible en un porcentaje de 95 % esto es menos de 8 horas al año fuera de servicio de un total de 7920 horas. La 
disponibilidad de los enlaces de telecomunicaciones y todos los demás servicios de telecomunicaciones en un porcentaje del 99.8% al año esto 
es un máximo de 18 horas al año fuera de servicio. 

METAS 
� El sistema de revisión y control vehicular mantiene una disponibilidad del sistema operativo de al menos 7.911 horas al año  (95%)   

� Mantener los altos estándares de disponibilidad logrados en el 2008  

� Mantener la base de datos con la información de vehículos nuevos diariamente actualizada. 
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ESTRATEGIAS 
En este proyecto participarán dos profesionales del Área de Sistemas.  Para su ejecución se requieren realizar diariamente las siguientes 
actividades: 

� Mantenimiento BD Vehículos en base información del SRI y DNT 

� Mantenimiento BD Vehículos Intensivos en base información de EMMOP 

� Depuración semestral de Marcas y Modelos de vehículos 

� Respaldos diarios de Información del SC-RTV 

� Respaldos semanales de todos los demás servidores y PC`s. 

� Realización del plan anual de mantenimiento preventivo de los equipos centrales (iSeries, Blade Server y Servidor de Voz) y de los 
productos de SW utilizados 

� Mantenimiento preventivo de los equipos de la red LAN (PC`s, Impresoras, otros Servidores y equipos de telecomunicaciones) 

� Mantenimiento correctivo de todos los equipos (HW y Sw utilizado) 

� Control de calidad de los servicios de telecomunicaciones contratados y acciones correctivas. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Actividad del sistema iSeries (logs) y de telecomunicaciones 

- Fuente de verificación: Informe anual con los cortes de servicio y horas fuera de servicio acumuladas. 
 
- Descripción:  Mantener el reducido número de horas fuera de servicio para el servidor central iSeries y en las 

telecomunicaciones.  
- Fuente de verificación: Registros de actividad del sistema iSeries (logs) y de las telecomunicaciones.  
 

PROYECTO No. 7: Optimización del Sistema de Gestión de la revisión técnica vehicular 

 
DESCRIPCIÓN 
El presente proyecto se enmarca dentro del Programa MTR01 (Mejoramiento Continuo del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria) 
integrante del Plan de Manejo de la Calidad del Aire del Distrito Metropolitano de Quito 2005-2010. Ante la creciente complejidad de los procesos 
informáticos que se realizan para gestionar la Revisión Técnica Vehicular (RTV), es necesario optimizar una amplia gama de procesos, 
procedimientos y actividades internas, relacionadas con su manejo y gestión, para lo cual se ha previsto:  
 
� ejecutar una serie de programas informáticos relacionados,  

� mejorar la funcionalidad de la página WEB en distintos aspectos,  
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� sistematizar varios flujos de trabajo internos con lo que se simplificará la gestión interna,  

� centralizar la obtención de los respaldos de información de todos los usuarios de la red LAN,  

� realizar procedimientos para estandarizar el uso de productos de SW en los PCs de CORPAIRE, y  

� implantar nuevos productos que faciliten los frecuentes requerimientos de obtención de estadísticas de la RTV; actividad esta que presenta 
distintos niveles de complejidad ante la enorme base de datos acumulada y que cada vez es de mucho interés para distintos sectores de la 
ciudadanía. 

 

OBJETIVOS 
Mejorar la gestión interna que diariamente realiza CA, ante los miles de usuarios que la visitan, que se comunican, que consultan su página WEB 
o que requieren información del más variado tipo. 

METAS 

Superar los altos estándares de disponibilidad logrados en el 2008 a través de la optimización de al menos 10 procesos informáticos.  
Optimizar la gestión de la RTV, agilitando los procesos internos, poniendo en disponibilidad de la ciudadanía mas y mejor información en su 
página WEB, manteniendo en forma dinámica información relacionada con la revisión técnica vehicular para su consulta en varios formatos y 
posibilidades. 

ESTRATEGIAS 
En este proyecto participarán tres profesionales del Área de Sistemas.  Para su ejecución se han previsto ejecutar las siguientes actividades: 

Incorporar en Página WEB de Produbanco las recaudaciones de la RTV 
 
Cambiar en la página WEB de CORPAIRE: 

� Diseño de página WEB  

� Implantar ambiente de debates (foros) 

� Agregar buscador en línea 

 
Flujos de trabajo para: 

� Asignación de números de trámites (memos de inicio de trámite, solicitudes de pagos, autorizaciones, concursos, informes) 

� Solicitudes de préstamo de equipos 

� Solicitudes de autorizaciones para ingresar los fines de semanas y vacaciones 

� Control de Bodega 
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� Directorios Internos de CORPAIRE, y 

� Procesamiento documental (documentos entrantes y salientes) 

Manejo de recursos humanos 
 

� Manejo centralizado de todas las redes de CORPAIRE 

� Implementación de software para administración/monitoreo redes LAN y CRCV 

� Manejo de Inventario de HW y SW 

� Respaldos de todos los servidores y estaciones de CORPAIRE en forma centralizada 

� Restauraciones centralizadas 

� Seguridades a nivel de red 

� Concentración de servidores en Centro de Cómputo, mediante Virtualización de Servidores  

 
Estandarizar y normar (políticas de):  

� Instalación de Software en PCs  

� Uso de herramientas informáticas (Visio, Project, PP, Excel, Outlook, Lotus, SW libre, etc.) 

 
Sistemas de gestión de estadísticas para consultas de usuarios finales internos: 

� DataMart de revisiones vehiculares 

� Base de datos de estadísticas años anteriores tanto de la revisión técnica vehicular como de monitoreo del aire.  

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:                      Procesos optimizados 

Fuente de verificación: Registros de implantación de nuevos módulos y/o programas 
 

� Descripción:  % de satisfacción de los usuarios internos con el SC-RTV y el número de módulos y/o programas actualizados y/o nuevos 
implantados.  

Fuente de verificación: Encuestas de satisfacción realizadas al inicio y fin del 2009 y registros de implantación de nuevos módulos 
y/o programas.    

RESULTADOS 
- Mejor servicio a la ciudadanía del DMQ que requiere los servicios de la RTV 
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PROYECTO No. 8: Fortalecimiento del área de atención al cliente 

 
DESCRIPCIÓN 

Capacitar y preparar al  área de atención al cliente para obtener la ISO9001, lo que permitirá brindar una atención eficiente y eficaz a la 
ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito en todo lo referente al cumplimiento de la Revisión Técnica  Vehicular 

OBJETIVOS 

El área de atención al cliente cuenta con un sistema integral de evaluación previo obtención ISO9001 

METAS 
� Contratar una consultoría que permita levantar la línea base para la obtención de la ISO9001. 

� Corregir el 95% de las novedades definidas en el documento resultado del sistema integral de evaluación previo obtención ISO9001. 

� Diseñar e implementar  una intranet con información  referente al Departamento de Atención al Cliente, que permita atender de manera 
ágil y oportuna todos los requerimientos de información y trámites relacionados a la revisión técnica vehicular en ventanillas, call-center y 
vía mail. 

� Elaborar un documento con los requerimientos del software para la administración y seguimiento de los trámites  del área de atención al 
cliente. 

ESTRATEGIAS 
Las estrategias que se ejecutarán para alcanzar el objetivo propuesto son las siguientes: 
 

� Contratar la consultoría. 

� Capacitar a todo personal de atención al cliente para alcanzar la implementación de la norma ISO9001 

� Corregir  las novedades del resultado de la consultoría. 

� Diseño e implementación de la intranet. 

� Elaboración de los requerimientos para el software de administración y seguimiento de los trámites y tareas que se llevan a cabo en el 
área. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

� Descripción:    Sistema integral de evaluación implementado 
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Fuentes de verificación:  Documento resultado de la Consultoría. 

� Descripción:    El 95% de novedades corregidas. 

Fuentes de verificación:  Documento de novedades corregidas. 

� Descripción:    Intranet implementada. 

Fuentes de verificación:  Intranet funcionando. 

� Descripción:    Elaboración del documento de requerimientos 

Fuentes de verificación:  Documento elaborado. 

RESULTADOS 
Se ha contratado la consultoría que espera definir la línea base para la obtención de la ISO9001 y se han realizado las correcciones 
sugeridas en el documento resultado del sistema integral de evaluación en un 95%. 

 
Se ha implementado una intranet con toda la información necesaria de modo que el personal del Departamento cuente con las herramientas 
necesarias para  brindar un servicio rápido y eficiente a la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
Se ha entregado al departamento de sistemas  el documento con los requerimientos del software para la administración y seguimiento de los 
trámites del área de atención al cliente. 

 

3.2 Objetivo Estratégico 2: Control de emisiones geogénicas 

 

PROYECTO No. 9: intervención en las canteras de San Antonio de Pichincha 

 
DESCRIPCIÓN 

Los registros mensuales de la red de depósito de CORPAIRE, permiten destacar la ocurrencia de promedios de material particulado 
sedimentable que superan la concentración máxima admitida por la norma ecuatoriana de calidad de aire ambiente para partículas 
sedimentables que es igual a 1 mg / cm2 x 30 días, principalmente en las estaciones Argelia y Quitumbe en la zona sur de Quito; y, La 
Roldós, Calderón, Guayllabamba y San Antonio de Pichincha de la zona norte. 
 
Los datos del período enero 2006 y agosto 2008 muestran que en la estación San Antonio incluso se supera en más de 5 veces la norma 
(octubre 2006 y febrero 2007), cerca del 55% del tiempo las máximas concentraciones registradas en todo el Distrito Metropolitano de Quito 
se presentan en este sector y el 70% de tiempo se sobrepasa la norma. 
 
Dichas emisiones están asociadas principalmente a las siguientes actividades: 
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� Extracción de material pétreo o agregados para construcción anti-técnica en canteras de las zonas de San Antonio de Pichincha, 
Guayllabamba, Calderón y Píntag.  

� Disposición inadecuada de materiales de construcción, como arena. 

� Movimiento de tierra en zonas de construcción, arreglo de parque y jardines, etc. 

� Resuspensión de partículas por tránsito vehicular en vías no asfaltadas. 

� Relleno sanitario y escombreras. 

� Erosión eólica, zonas desprovistas de cobertura vegetal. 

 
Por lo expuesto es necesario continuar con medidas de control y mitigación, para reducir paulatinamente la emisión de partículas hacia la 
atmósfera y disminuir los efectos negativos en la salud de las personas.   
 

OBJETIVOS 
Controlar y reducir la emisión de partículas provocadas por actividades antrópicas – considerando la extracción en canteras de la zona norte 
como una fuente considerable de emisión – o por efectos naturales por acción del viento, debido a la falta de cobertura vegetal y la degradación 
de los suelos. 

METAS 
Establecer un diagnóstico completo de la situación de San Antonio y un plan de cierre piloto de por lo menos 8 canteras y plan de control de 
ejecución, a través de una consultoría a ejecutarse durante el 2009. 

Definir y determinar potenciales zonas de reforestación, estabilización de suelos a través de adoquinado, cobertura tipo asfalto, mejoramiento de 
suelos con aditivos para su posterior ejecución, superficie mayor a 1 Ha.  

ESTRATEGIAS 
Ejecución de estudios:  

� Diagnóstico del problema de canteras en la zona de canteras y actualización de planes de manejo y cierre técnico,  

� Identificación de zonas erosionadas susceptibles a reforestar o áreas de estabilización de suelos.  

 
Evaluación de proyectos propuestos por Administraciones Zonales del sector Norte    
 
A través de comité de aire de Quito efectuar veedurías a las entidades de control de canteras y minas del sector de San Antonio, para el 
cumplimiento de plan de manejo y de cierre, estableciendo un plan de seguimiento y control de las operaciones de las canteras. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

� Descripción:  Estudio ambiental para las etapas de cierre y abandono de por lo menos 8 canteras del sector de San 
Antonio de Pichincha. 

 Fuente de verificación: Informe final consultoría    

RESULTADOS 
 

� Contar con diseños para el cierre de canteras de san Antonio que incluyan alternativas técnicas y económicas para su posterior ejecución 
y supervisión 

� Efectivizar control sobre canteras, cumplimiento de PMA y plan de cierre - se establece fecha límite de cierre 

� Determinación a través del monitoreo en la red de deposito impactos positivos o negativos sobre las emisiones de material particulado 

 

PROYECTO No. 10. Reducción de emisiones de material particulado por resuspensión en vías no asfaltadas. 

 
DESCRIPCIÓN 

De acuerdo a los datos registrados en la red de deposito de la CORPAIRE en el año 2008, se identifican sitios problema relacionados a 
emisiones geogénicas, tales como: Guayllabamba, Calderón, San Antonio de Pichincha, El Inca, Argelia-Quitumbe, entre otros sitios, es decir 
a lo largo de la cuidad se producen emisiones de polvo. 
 
Dichas emisiones están asociadas principalmente a las siguientes actividades o fenómenos: 
� Disposición inadecuada de materiales de construcción, como arena. 

� Movimiento de tierra en zonas de construcción, arreglo de parque y jardines, etc. 

� Extracción en canteras de material pétreo o agregados para la construcción 

� Resuspensión de partículas por tránsito vehicular en vías no asfaltadas. 

� Ubicación de rellenos sanitarios y escombreras. 

� Erosión eólica. 

 
Ante las potenciales repercusiones o efectos principalmente a la salud humana, es necesario continuar con medidas de control y mitigación, 
para reducir paulatinamente la emisión de partículas hacia la atmósfera.  Por lo que igualmente en el presente año se deberán establecer 
zonas que son focos de emisión, con el fin de diseñar proyectos de estabilización de suelos para evitar las emisiones de material particulado 
en vías no asfaltadas. 



Rendición de cuentas CORPAIRE  
Enero – junio 2009  pág. 36 

OBJETIVOS 
Controlar y reducir la emisión de partículas provocadas por resuspensión en vía no asfaltadas. 

METAS 
Establecer por lo menos 3 sitios conjuntamente con las administraciones zonales de La Delicia y Calderón, para proyectos de intervención en 
vías no asfaltadas y generadoras de material particulado. 

ESTRATEGIAS 
� En base al análisis de las estimaciones realizadas en los inventarios de emisiones 2005 y2007, y de los datos del monitoreo de material 

particulado sedimentable, se identificarán áreas prioritarias en cuanto a su intervención.  

� Las administraciones zonales realizan el Diseño de proyecto, que determinen y optimicen el tipo de intervención a ejecutar en los sitios 
seleccionados, análisis de alternativas. 

� La CORPAIRE considerando los proyectos propuestos, financiará parcialmente la ejecución de los proyectos. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:   Proyectos ejecutados de mejoramiento de vías predefinidas. 

Fuente de verificación: Diseños, contratos, informes de fiscalización 
 

RESULTADOS 
Se espera al final del plazo del proyecto contar con al menos tres proyectos de intervención en vías no asfaltadas que generen material 
particulado. 
 

3.3 Objetivo Estratégico 3: investigación, monitoreo e información pública sobre la calidad del aire 

 

PROYECTO No. 11: Operación y mantenimiento de la REMMAQ 

 
DESCRIPCIÓN 
La determinación de los niveles de concentración de contaminantes y su evolución con el tiempo constituye información imprescindible en la 
gestión de la calidad del aire. Esta información tiene directa aplicación en estudios de niveles de exposición, análisis de tendencias de la calidad 
del aire, efectividad de acciones y políticas de control de emisiones y activación de planes de contingencia. CORPAIRE opera la red de 
monitoreo atmosférico (REMMAQ) del Distrito Metropolitano de Quito desde el 2003, mediante la generación de información pública de los 
niveles de concentración de los contaminantes establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Calidad del Aire, y otros de interés relacionados con 
la salud pública 
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OBJETIVOS 
Generar durante el año 2009, información fiable sobre la calidad del aire en el DMQ. 

METAS 
� Generación oportuna de datos de la calidad del aire durante el año 2009 

� Informar oportunamente a la población y a otros usuarios sobre los niveles de calidad del aire  en el DMQ 

� Actualizar permanente los datos de calidad del aire en formatos que puedan ser descargados y utilizados por usuarios de todo el mundo 

ESTRATEGIA 
 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar el objetivo propuesto es la siguiente: 
 

� Operación continua de los subsistemas de calidad del aire que conforman la REMMAQ (RAUTO, REMPA, REDEP y RAPAR) 

� Aplicar las recomendaciones realizadas en la última auditoría de la REMMAQ efectuada por la EPA (septiembre de 2008) 

� Análisis de la calidad del aire durante el año 2009 

� Mejorar las condiciones de funcionamiento de las estaciones de calidad del aire 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 

� Descripción:  Red de monitoreo en continuo funcionando, generando datos para más del 90% del periodo anual. 8 
Estaciones automáticas RAUTO, 44 REMPA, 34 REDEP, RAPAR (8 PM10, 2 PM2.5 y 3 PTS) 

Fuente de verificación: Divulgación de los datos de calidad del aire por medio de la página Web de CORPAIRE. Entrega semanal 
del IQCA      

 

� Descripción:  Se implementan recomendaciones más importantes efectuadas por la EPA. 1. Inicio de la implementación 
de auditoria interna y reforzamiento de las actividades de QA/QC. 2. Automatización de colecta de datos en 
laboratorio.  

Fuente de verificación:  Informes del cumplimiento de cada recomendación.  

 
� Descripción:  Se controla de mejor manera la temperatura de los sistemas de aire acondicionado de las estaciones 

automáticas.  

Fuente de verificación: Informe de obras realizadas y funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado 
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� Descripción:  Se reemplazan los dispositivos de filtrado de analizadores de PM2.5, por otros más robustos que requieren 

menor manipulación (impactores ciclón). 

Fuente de verificación: Informe de evaluación de impactor ciclón funcionando en las estaciones automáticas 

 
� Descripción:  Se implementa la comunicación de alarmas de contaminación del aire, en tiempo real (vía celular) a 

funcionarios de la Corpaire, a partir de julio de 2009. 

 Fuente de verificación: Registro de comunicaciones de alarmas 

 
� Descripción:  Se analizan los datos de calidad del aire 2009 en relación a lo establecido en la legislación nacional y guías 

de la OMS. 

Fuente de verificación: Informe de calidad del aire 2009 

 

PROYECTO No. 12. Consolidación de SIGIEQ y modelo de predicción 

 
- Descripción 

La simulación numérica permite entender de mejor manera el comportamiento de los contaminantes en el aire, desde su emisión, transporte, 
dispersión, cambios de estado físico, transformaciones fotoquímicas y deposición. La Corpaire está desarrollando un modelo de pronóstico 
con el fin de informar a la población del Distrito Metropolitano de Quito, sobre la calidad del aire esperada en las siguientes 48 – 72 horas. Se 
prioriza la información sobre el ozono y el material particulado, los contaminantes más críticos en el DMQ. Como base se utilizará el modelo 
determinístico euleriano Weather Research & Forecasting with Chemistry (WRF-Chem) (http://www.wrf-model.org), uno de los más recientes 
modelos numéricos que simulan al mismo tiempo la meteorología y los procesos de transporte químico de los contaminantes en la atmósfera.  
 
Un elemento clave constituye la consolidación del Sistema de Gestión de las Emisiones de Quito (SIGIEQ), como elemento que proporciona 
las emisiones que utiliza el WRF-Chem. El Plan de Contingencias Ante Eventuales Episodios de Contaminación Atmosférica en el DMQ 
elaborado a inicios del 2008, demanda que el modelo de pronóstico incluya a las erupciones volcánicas. El uso de este tipo de modelos 
constituye hoy en día uno de los objetivos más importantes, especialmente en ciudades y regiones de países desarrollados, en las que 
existen problemas de calidad del aire. Este proyecto forma parte del PMCA-Q. 

OBJETIVOS 
Desarrollar y poner operación desde el segundo semestre de 2009, un modelo de pronóstico de calidad del aire, para informar a la población 
sobre las condiciones esperadas de la calidad  del aire en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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METAS 
� Incluir paulatinamente a las emisiones por erupciones volcánicas, como requerimiento establecido en el Plan de Contingencias Ante 

Eventuales Eventos de Contaminación Atmosférica en el Distrito Metropolitano de Quito 

� Mejora paulatina de los resultados de simulación por medio de la reducción de la incertidumbre del inventario de emisiones del DMQ y 
parametrización del WRF-Chem 

� Entender de mejor manera, el complejo comportamiento del sistema atmosférico en el Distrito Metropolitano de Quito. 

� Desarrollar el proyecto bajo la iniciativa y responsabilidad total de profesionales nacionales, con asesoramiento internacional puntual, 
promoviendo de esta manera el conocimiento del propio entorno local y regional y generando mayores capacidades científicas y técnicas 
locales. 

� Marcar una pauta en el ámbito de la investigación nacional sobre la gestión de la calidad del aire, y conseguir que el modelo de predicción 
sea un referente para futuras iniciativas similares en otras regiones ecuatorianas. 

� Conseguir que la CORPAIRE sea una institución referente en el ámbito latinoamericano. 

ESTRATEGIAS 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar el objetivo propuesto es la siguiente: 
 

� Diseño conceptual del modelo, criterios para el desarrollo del inventario de emisiones y selección de una plataforma numérica de última 
generación 

� Procesamiento de la primera versión de las emisiones del DMQ, para que puedan ser utilizadas dentro de la plataforma numérica 
seleccionada 

� Desarrollo de simulaciones de eventos pasados de contaminación (simulaciones de diagnóstico) a fin de conocer el desempeño del 
modelo y obtener criterios para su parametrización 

� Dimensionamiento y adquisición de hardware (cluster) con gran capacidad de cálculo, a fin de reducir el tiempo de procesamiento y poder 
obtener resultados en tiempo de pronóstico 

� Instalación de modelo en hardware, y explotación de cálculo en paralelo 

� Desarrollo de la capacidad para generar simulaciones meteorológicas y de transporte químico en tiempo de pronóstico. Para ello es 
importante el aporte de centros especializados como el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, o el Barcelona 
Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación de España. 

� Período de pruebas en tiempo de pronóstico 

� Iniciar en una primera etapa la simulación de erupciones volcánicas, según propuesta de investigación elaborada al respecto. 

� Explotación del modelo en tiempo de pronóstico 
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INDICADORES DE GESTIÓN 
Para las actividades previstas para el 2009: 
 

� Descripción:  Durante el segundo semestre de 2009 se implementa la entrega del pronóstico de ozono y otros 
contaminantes gaseosos, para el 80% de días de cada mes. 

Fuente de verificación: Pronóstico de la calidad del aire  

 
� Descripción:  Consolidar el SIGIEQ, incluyendo la emisión de aerosoles 

Fuente de verificación: Resultados de simulación con archivos de emisión proporcionados por el SIGIEQ  

 
� Descripción:  Culminar la primera etapa de evaluación de rendimiento del modelo de pronóstico  

Fuente de verificación: Informe o publicación con estadísticos de desempeño del modelo  

 
� Descripción:  Difusión de resultados de pronóstico a partir del segundo semestre del 2009 (fase gaseosa) 

Fuente de verificación: Resultados presentados sistemáticamente en página Web 

 
� Descripción:  Elaboración de mapas típicos de caída de ceniza de El Reventador 

Fuente de verificación: Informe o publicación 

RESULTADOS 
� En ejecución simulaciones de diagnóstico de la fase gaseosa, en la Corpaire. 

� Se han iniciado las primeras pruebas en tiempo de pronóstico. 

� Se han iniciado las primeras pruebas para la simulación de la dispersión de cenizas volcánicas. 

� Primeras contribuciones del modelo para entender el comportamiento de los contaminantes del aire en el DMQ 

� Dinámica de contaminantes primarios 

� Identificación de sitios con concentraciones medias de ozono mayores a las registradas por la red de monitoreo automático y pasivo 

� Difusión en el ámbito académico: Universidades San Francisco de Quito, Escuela Politécnica Nacional, Universidad de las Américas, 
Universidad de Cuenca, Universidad Estatal Amazónica, Universidad Internacional SEK 

 
Publicaciones:   
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Parra, R.; Páez, C.  Estrategia para el desarrollo de un modelo de predicción de la calidad del aire de Quito y resultados preliminares de la fase 
de diagnóstico. 1er Congreso Boliviano sobre gestión de la Calidad del Aire Urbano. Cochabamba – Bolivia, 2006. 
Por publicarse:  
Parra, R; Páez, C. Aplicación del modelo WRF-Chem en la simulación numérica de la calidad del aire del Distrito Metropolitano de Quito, 
Corpaire, 1er Congreso Ecuatoriano Sobre la Gestión de la Calidad del Aire. Quito- Ecuador, 2006    
Parra, R., Díaz, V. Preliminary comparison of ozone concentrations provided by the emission inventory/WRF-Chem model and the air quality 
monitoring network from the Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador). In: 8th annual WRF User's Workshop. NCAR, Boulder, CO, USA. June 11-
15, 2007. 
Parra, R. Contribución de las emisiones de isopreno de la palma africana en la formación de ozono troposférico en el Distrito Metropolitano de 
Quito. I Congreso Internacional de Medio Ambiente. CEA. Noviembre, 2007. 
Parra R. Contribution of oil palm isoprene emissions to tropospheric ozone levels in the Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador). Air Pollution 
2008. Sixteen International Conference on Modeling Monitoring and Management of Air Pollution. Skiathos (Greece). 2008. 95 – 104 
 

PROYECTO No. 13. Estudio, mejora e implementación de los sistemas de puesta a tierra y calidad de energía en las 
estaciones automáticas de la REMMAQ 

 

DESCRIPCIÓN 
El presente proyecto se basa en el estudio de los sistemas de puesta a tierra y de calidad de energía en las estaciones de monitoreo atmosférico 
de la REMMAQ. De ésta manera se garantizará el funcionamiento seguro de los equipos y se protegerá a los técnicos encargados de las tareas 
de operación y mantenimiento, así como a la infraestructura interna y externa de la zona de influencia de las estaciones, frente a la posible 
presencia de descargas atmosféricas y variaciones extremas de energía eléctrica de la red de alimentación. 
 
OBJETIVOS 

� Diagnosticar el estado de las mallas de puesta a tierra, de los sistemas de protección y de las conexiones eléctricas de las estaciones de 
monitoreo atmosférico de la REMMAQ 

� Diseñar nuevos sistemas para mejorar el valor de resistencia de las mallas de puesta a tierra en las estaciones si éstas la requieren. 

� Realizar diagramas físicos de cada una de las estaciones y esquemáticos eléctricos de sus sistemas.  

� Implementar las obras físicas requeridas para la mejora de las conexiones a tierra 

� Analizar mediante simulación computacional los efectos que ocasionaría una descarga atmosférica en las estaciones de monitoreo y 
determinar su incidencia para tomar acciones correctivas. 

� Presentar análisis y resultados. 

METAS 
� Disponer de mallas de puesta a tierra de las estaciones de monitoreo atmosférico de la REMMAQ (Los Chillos, Tumbaco y Carapungo) 

dentro del rango < = 10 Ω (idealmente 5 Ω o menos) equipontencializadas con otras mallas a tierra pertenecientes a los sitios en donde 
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se encuentran ubicadas las estaciones, además de la instalación de TVSS (supresores de trascientes) en las líneas telefónicas, a partir 
de octubre de 2009. 

 

ESTRATEGIAS 
Las estrategias que se implementarán para el cumplimiento de los objetivos son las siguientes: 
 
Medición y verificación de los SPAT de las estaciones de monitoreo. 

� Método de las pinzas de Voltaje y Corriente. 

� Método de las PICAS. 

Desarrollo de diagramas a escala de las estaciones. 
Evaluación del Sistema. 

� Acciones correctivas y métodos a utilizarse. 

Evaluación y verificación de las conexiones y derivaciones eléctricas de las estaciones. 
Determinar riesgos y niveles de protección. 

� Acciones correctivas y métodos a utilizarse. 

Simulación Computacional de respuesta ante una posible descarga atmosférica. 
Trabajos y obra civil en las estaciones (Si se requiere) 
Medición y verificaciones finales. 
Documentación e Informe final. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Medición de resistencia del sistema de puesta a tierra de las estaciones de monitoreo atmosférico de la 

REMMAQ 

Fuente de verificación:  Registros de medición, bitácoras de estaciones. 

 
� Descripción:  Diseño de infraestructura requerida  

Fuente de verificación:  Planos, diagramas y presupuesto aprobado por CORPAIRE y CNT. 

 
� Descripción:  Simulación de respuesta ante una descarga atmosférica.  

Fuente de verificación:  Registros de resultados de simulación.  
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� Descripción:  Ejecución de obra civil  

Fuente de verificación: Informe de obras realizadas y nivel de resistencia alcanzado. 

 

PROYECTO No. 14: Migración del sistema de adquisición de datos de las estaciones de la REMMAQ 

 
DESCRIPCIÓN 
Las 9 estaciones remotas de la REMMAQ, poseen un Sistema de Adquisición de Datos conformado por hardware y software. El hardware 
comprende una adquisidora industrial con tecnología ISA, que adquiere los datos de los analizadores de SO2, CO, NO, NO2, NOX, PM 2.5 y O3  
(de marca Thermo) mediante comunicación RS-232,  por medio de una tarjeta IO8+ISA. También adquiere los datos de los sensores 
meteorológicos de velocidad y dirección de viento, temperatura media, presión barométrica, humedad relativa, radiación solar y precipitación, que 
se comunican mediante comunicación análoga/digital, utilizando la tarjeta PCL-818HG. También adquiere los datos de los sensores de puertas 
abiertas, incendio, corte eléctrico, temperatura alta y manejo de electro-válvulas para las calibraciones automáticas de los analizadores, mediante 
comunicación digital con la tarjeta PCL-720. El software funciona con el sistema operativo Linux Red Hat 6.0  y el sistema INCA. Este sistema se 
encarga de adquirir los datos cada 10 minutos de analizadores y sensores meteorológicos, realiza calibraciones automáticas de analizadores y 
calibraciones manuales de analizadores y sensores meteorológicos. Reporta alarmas de estaciones al centro de control, permite obtener 
reportes y gráficos de los analizadores y sensores meteorológicos. La tecnología ISA y el sistema operativo se han vuelto obsoletos y cada vez 
es más complicado mantenerlo en funcionamiento adecuado. 
Este proyecto nace de la necesidad de actualizar el hardware (migrar a tecnología PCI) y el software (migrar al sistema operativo Linux Red Hat 
9 o superior).  
 
OBJETIVOS 

� Migrar el Sistema de Adquisición de Datos a una tecnología de última generación tanto de hardware como para el software, para las 9 
estaciones automáticas de la REMMAQ. 

� Migrar el hardware la adquisidora industrial a un procesador Intel Pentium IV de 3.00 GHz, memoria ram 1GB, disco duro 120GB, con 
puertos USB, tarjetas de red. . 

� Migrar la versión del sistema operativo de Linux Red Hat 6.0 a Linux Red Hat 9 o superior. 

� Migrar el Sistema INCA,  a una nueva versión de sistema operativo y que funcione en la herramienta de desarrollo de C++, para Linux. 

 
METAS 
 
Mediante la actualización de hardware y software del sistema de adquisición de datos, se busca garantía a futuro para:  

� Obtener y almacenar datos de diez minutos de los analizadores de  SO2, CO, NO, NO2, NOx, PM2.5 y O3, en la adquisidora industrial. 
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� Obtener y almacenar datos de diez minutos de los sensores meteorológicos de velocidad de viento, dirección de viento, temperatura 
media, presión barométrica, humedad relativa, radiación solar y precipitación, en la adquisidora industrial. 

� Detectar, almacenar y reportar las alarmas graves de las estaciones remotas, en la adquisidora industrial. 

� Transmitir los datos de diez minutos de los analizadores y sensores meteorológicos al centro de control de la REMMAQ. 

� Realizar calibraciones automáticas 

� Ingresar y cambiar parámetros de calibración de analizadores y sensores meteorológicos. 

� Realizar los reportes y gráficos que actualmente se manejan en las estaciones remotas. 

 
ESTRATEGIAS 

� Análisis y Diseño del hardware para nueva adquisidora industrial. 

� Compra de una adquisidora industrial. 

� Instalación del nuevo sistema operativo (Linux Red Hat 9 o superior) y configuración de tarjetas IO8+PCI, PCI1718HGU, PCI-1735U. 

� Migrar la aplicación INCA a la nueva adquisidora industrial. 

� Pruebas con analizadores y sensores meteorológicos.  

� Compra de las 9 adquisidoras industriales. 

� Instalación del Sistema de Adquisición de Datos en las 9 adquisidoras industriales y puesta en marcha. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 

� Descripción:  Se analiza el desempeño de nueva adquisidora (nuevo hardware) y nuevo software 

Fuente de verificación: Informe de resultados y recomendaciones  

 
� Descripción:  Se migra el sistema de adquisición de datos a una tecnología de última generación tanto para el hardware 

como para el software, para las 9 estaciones automáticas de la REMMAQ. 

 Fuente de verificación: Sistema de adquisición de datos actualizado y en funcionamiento 

 

PROYECTO No. 15: Diseño de un dispositivo portátil de almacenamiento de datos, de propósito general 

DESCRIPCIÓN 
El módulo de adquisición de datos es una herramienta portátil, compacta, de fácil transporte, que se está diseñada para trabajar en la intemperie, 
y que permitirá obtener datos de sensores meteorológicos, analizadores de calidad de aire u otras señales; almacenarlos, y posteriormente 
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descargarlos para su explotación. Este sistema será desarrollado por personal de CORPAIRE, facilitando completamente futuras adaptaciones, 
según las necesidades institucionales. 

 
OBJETIVOS 

� Investigar y desarrollar un módulo de adquisición de datos para meteorología y para monitoreo móvil. 

� Desarrollar un software institucional propio que permita gestionar los datos adquiridos. 

� Disponer de un sistema que permita trabajar con señales tanto de voltaje, como de corriente o señales seriales, provenientes de sensores 
meteorológicos, analizadores de calidad de aire u otro sistema con estas especificaciones. 

METAS 
Se cuenta con un sistema de adquisición de datos diseñado para las aplicaciones de la red automática, con porcentajes de captura superiores al 
90%. 
 
ESTRATEGIAS 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar el objetivo propuesto es la siguiente: 
 

� Acondicionar la señal de los sensores, para así obtener voltajes estándares. 

� Desarrollar un sistema que permita salvar los datos de los sensores,  previamente ya acondicionados. 

� Desarrollar un  sistema de visualización de parámetros y mediciones. 

� Diseñar un sistema que permita descargar  los datos que se encuentran guardados previamente en un medio físico. 

� Comparar los resultados con los sistemas que ya posee la Red. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 

� Descripción:    Se dispone de un nuevo sistema de adquisición de datos probado, según los estándares de la REMMAQ 

 Fuente de verificación:  Sistema en funcionamiento. 

 
� Descripción:    Investigación de las opciones para adquisición de datos 

Fuente de verificación:  Informe. 

 
� Descripción:    Adquisición de los implementos, tarjetas, instrumentos y software ya seleccionados, y desarrollo del sistema. 

Fuente de verificación:  Implementos adquiridos 
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� Descripción:  Pruebas de funcionamiento, contrastación y validación de datos registrados respecto a las estaciones 
automáticas 

Fuente de verificación: Informe de desarrollo y desempeño de sistema desarrollado 

 
 

PROYECTO No. 16: Mejoramiento de la red meteorológica (REMMET) 

 
DESCRIPCIÓN 

La implementación y puesta en producción del modelo de pronóstico de la calidad del aire, requieren de la  calibración y la posterior 
validación de parámetros, establecidos para las condiciones físico-geográficas de la ciudad.  Entre las variables requeridas por el modelo se 
puede identificar principalmente la variación de la temperatura con la altitud, en términos de la altura de mezcla, además es necesaria 
también la variable velocidad del viento para considerar la dinámica de los contaminantes en el modelo. Por lo expuesto, es necesario contar 
con datos medidos de perfiles verticales de temperatura y viento, por lo menos hasta una altura de 1000 m, para lo cual se considera como 
alternativa la instalación de 3 o 4 estaciones de registro meteorológico en las laderas del Pichincha, ubicando sensores cada 300 m de altura.   
 
Adicionalmente, con el propósito de  continuar complementando la red se propone como plan piloto incorporar a la red meteorológica un 
sensor de medición de la radiación ultravioleta UVB,  para determinar potenciales riegos de exposición de la población, a través del cálculo 
del índice quiteño de radiación ultravioleta y su difusión al público en general.  
 
Finalmente, la Corpaire requiere generar información meteorológica de calidad, por lo que se prevé la realización de una campaña de 
contraste de los sensores de las 6 estaciones meteorológicas con los sensores de la estación patrón, para verificar la idoneidad de la 
información registrada o tomar las medidas correctivas del caso. 
 

OBJETIVOS 
� Generar información temporal sistemática de la variación de  temperatura y el viento en relación con la altura, si es posible en varios sitios 

de interés para comparar con los datos generados a través del modelo de pronóstico.  

� Establecer si existen potenciales problemas en cuanto a los niveles de radiación UV en Quito.  

� Verificar la calidad de información. 

METAS 
� Establecer una alternativa tecnológica optima para la generación de información de temperatura y vientos en altura 

� Efectuar monitoreo de perfiles de temperatura hasta  por lo menos una altura de 1 km y determinar el comportamiento de la altura de la 
capa de mezcla a lo largo del día, y de acuerdo con la época del año 
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� Obtener datos de calibración para el modelo, para a futuro contrastar los resultados de predicción con aquellos registrados en el perfilador 
con el propósito de validar los resultados del modelo 

� Generar observaciones continuas de radiación UV en la estación Jipijapa de la REMMAQ a través de un radiómetro, para la 
determinación del índice de radiación ultravioleta (UVI) y su difusión pública. 

 ESTRATEGIAS 
Para su ejecución se han identificado las siguientes actividades: 

� Adquisición e instalación de estaciones y sensores en la ladera del Pichincha hasta Cruz Loma, generando información en forma 
continua. 

� Contraste con resultados de perfiles y  resultados modelo de calidad de aire, para validación de los parámetros del modelo.  

� Intercomparación de sensores para calibración de estaciones. 

� Adquisición de equipo -sensores adicionales para calibración, generación de información complementaria en la REMET y la conformación 
de bases de datos. 

� Incorporar equipo meteorológico convencional de contraste. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Registro continuo de perfiles de temperatura desde octubre 

Fuente de verificación: Base de datos  

 
� Descripción:  Registro continuo de UVI – se tienen mas de 80% de datos validos del periodo a registrarse  

Fuente de verificación: Base de datos y publicaciones 

 
� Descripción:  Factores de calibración y realización de correcciones 

Fuente de verificación: Informe técnico 

RESULTADOS 

 
� Conformación de base de datos e información meteorológica complementaria. 

� Mantenimiento de la calidad de la información meteorológica  

� Alertar continuamente a la población sobre riesgos de exposición a la radiación solar, en caso de encontrarse índices UVI altos  
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PROYECTO No. 17: Implementación y mantenimiento del monitoreo acústico 

DESCRIPCIÓN 
El ruido ambiental, causado por el tráfico vehicular, las actividades industriales y recreativas, constituye un problema ambiental.  Por esto 
nace la necesidad de contar con un sistema de monitoreo continuo, conformado por una red de estaciones remotas ubicadas en puntos de 
interés, que valore los niveles sonoros. Una vez definido el sistema de monitoreo y sus componentes, será necesario implementarlo, ejecutar 
su operación y mantenimiento, el procesamiento y explotación de datos, y la difusión de la información a usuarios internos y externos, para a 
futuro establecer medidas en caso de requerirse, como parte de la gestión del ruido. Inicialmente se ha pensado en implementar una estación 
piloto fija. 

OBJETIVOS 
� Evaluación de alternativas tecnológicas en monitoreo acústico, comparando con los que se utilizan en otras redes localizadas en países 

de la región. 

� Implementación y operación piloto de arranque de la alternativa más conveniente para el sistema de monitoreo de contaminación 
acústico, para la generación de información enfocada a la gestión del ruido en la ciudad. 

METAS 
� Generación de observaciones continuas de niveles de presión sonora aprovechando la infraestructura existente de estaciones de 

Corpaire y la capacidad técnica para realizar la operación y mantenimiento de red acústica. Conformación de una base de datos en 
valores horarios. 

� Se acoplan los datos de la red de monitoreo acústico a la base de datos integral de la CORPAIRE, para su explotación. 

� Se reportan los niveles de presión sonora característicos de varios sectores de la ciudad a través de la página Web de la CORPAIRE 

ESTRATEGIAS 
 

Para su ejecución se han identificado las siguientes actividades: 

� Recopilación y comparación de información de diversos proveedores de equipos, entrevistas y visitas a redes de monitoreo acústico de la 
región.   

� Asesoría en la instalación y puesta en marcha de estaciones piloto y sobre sistema de adquisición de datos, elaboración de manual de 
procedimientos 

� Instalación de una estación de monitoreo acústico y acoplamiento al sistema de adquisición y transmisión de datos hacia el centro de 
control de datos de la Corpaire. 

� Integración de información a la base de datos. 

� Procesamiento automático de información para su publicación en internet a través del servidor Web.  
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INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Se instala una estación de monitoreo acústico y se cuenta con 1000 registros horarios en el 2009 entre 

noviembre y diciembre  

Fuente de verificación: Documento del manual de procedimientos, registros informes técnicos 

RESULTADOS 

 
� Implementación de plan piloto sistema de monitoreo de contaminación acústica 

� Conformación de base de datos e información de ruido de calidad. 

� Mantener información disponible al público en forma permanente y atención de denuncias sobre niveles de presión sonora elevados.  

 

PROYECTO No. 18: Caracterización química y física del material particulado 

 

DESCRIPCIÓN 
El presente proyecto reúne las actividades complementarias de investigación realizadas por las Redes Manuales y Semiautomáticas. Las 
actividades enmarcadas dentro de este proyecto son: la caracterización química de los filtros PM10 año base  2008 y 2009 como una 
continuación del proyecto realizado durante el año 2008, en las 5 estaciones de monitoreo de la REMMAQ. 

OBJETIVOS 
Se determinará analíticamente el tamaño y composición del material particulado generado en el DMQ, para relacionar esta información con  las 
fuentes de emisión así como con los efectos toxicológicos de dichas partículas.  

 
Este estudio proporcionará a los gestores de la calidad del aire resultados que permitan controlar las fuentes para este contaminante de una 
manera más eficiente y precisa.  

METAS 
� Conocer la composición del material particulado y su variación anual. 

� Identificación de las fuentes emisoras del material particulado por sector del DMQ. 

ESTRATEGIAS 
En el presente proyecto participará la CORPAIRE a través de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire 

Para su ejecución se han identificado las siguientes etapas: 
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� Monitoreo de PM10 y análisis de cationes, aniones, carbón y metales pesados. 

� Muestreo dinámico de emisiones biogénicas de especies vegetativas propias del DMQ. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Filtro analizados, da cada una de las estaciones 

 
Fuente de verificación:  Registros de resultados 

RESULTADOS 
� El Distrito Metropolitano cuenta con gráficos que reflejan la caracterización química del material particulado. 

� El Distrito Metropolitano ha  identificado las fuentes emisoras de material particulado por sector.  

 

PROYECTO No. 19: Determinación de factores biogénicos 

DESCRIPCIÓN 
Las actividades enmarcadas dentro de este proyecto son la continuación del cálculo de los factores de emisión para fuentes biogénicas, 
específicamente para la palma africana y el eucalipto, especies que son críticas por el tipo y cantidad de emisiones que producen. 

OBJETIVOS 
Reducir los niveles de incertidumbre del inventario de emisiones de la vegetación del Distrito Metropolitano de Quito, que permitan comparar con 
mayor confianza el aporte biogénico en relación con las fuentes antropogénicas.   
 
Con lo que se obtendrá resultados de la simulación numérica de la calidad del aire de Quito, con menores niveles de incertidumbre, que permitan 
cuantificar de manera más objetiva el aporte de los compuestos orgánicos volátiles emitidos por la vegetación en la degradación de la calidad del 
aire, especialmente en lo que tiene que ver con la formación de ozono troposférico. 

METAS 
Mejoramiento de la calidad del inventario de emisiones de la vegetación del Distrito Metropolitano de Quito a través de la obtención de factores 
de emisión de la palma africana y el eucalipto. 

ESTRATEGIAS 
En el presente proyecto participarán la CORPAIRE a través del Área de Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ).   

Para su ejecución se han identificado las siguientes etapas: 

� Cálculo de tasa de colecta de isopreno y monoterpenos en agujas SPME 

� Muestreo dinámico de plantas en laboratorio. 
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� Muestreo dinámico de emisiones biogénicas de dos especies vegetativas: palma africana y eucalipto. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 
� Descripción:    Cuantificación de emisiones biogénicas de dos especies vegetativas. 

Fuente de verificación: Registros de corridas de análisis. Formularios de muestreos llenos. Página WEB e Informe o publicación. 

RESULTADOS 
� El Distrito Metropolitano cuenta con factores de emisión para emisiones biogénicas para dos especies vegetativas: palma africana y 

eucalipto. 

 

PROYECTO No. 20: Fortalecimiento de red manual y semi automática 

 
- Descripción 

El proyecto consiste en la validación de nuevas mecanismos de muestreo para su posterior incorporación al monitoreo continuo. Consta de 
dos partes independientes: el muestreo octohorario de ozono mediante monitoreo pasivo en el DMQ y la utilización de un impactador de 
cascada de 8 etapas para el monitoreo y caracterización física del material particulado menor a 10 um en sectores críticos del DMQ. 
 

OBJETIVOS 
Se fortalecerán las actividades realizadas  en el monitoreo pasivo y semiautomático, determinando el tamaño de las partículas del material 
particulado, de sectores críticos de Quito, en un rango de 10-0.4 µm. De igual manera se buscará obtener la distribución octohoraria del ozono en 
el DMQ.  Adicionalmente, se mejorará la accesibilidad de la información generada por estas redes. 

METAS 
� 44 sitios de monitoreo pasivo generan información válida más del 90% del tiempo, monitoreo de PM en 3 zonas críticas 

� Gráficos de distribución de concentración de material particulado en función del tamaño de partícula para zonas críticas 

� Mapas de distribución de contaminación octohoraria de ozono en el DMQ. 

� Accesibilidad amigable y “agradable” a los datos generados por las redes manuales. 

ESTRATEGIAS 
En el presente proyecto participarán la CORPAIRE a través del Área de Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (REMMAQ).   

Para su ejecución se han identificado las siguientes etapas: 

� Monitoreo de PM10 en sectores críticos de Quito/ Análisis de Filtros/ Análisis de resultados 



Rendición de cuentas CORPAIRE  
Enero – junio 2009  pág. 52 

� Investigación e implementación del mecanismo de monitoreo semiautomático para tubos pasivos. 

� Validación de técnica de monitoreo octohorario del ozono. 

� Análisis octohorario de ozono en puntos críticos 

� Elaboración de informe final 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Al menos un muestreo al mes de material particulado en puntos críticos identificados. 

Fuente de verificación: Registro de Muestreo/ Informe Parcial 
 
� Descripción:  Implementar el mecanismo semiautomático de muestreo en 2 puntos en el segundo trimestre de 2009 

Fuente de verificación: Registro de Instalación, equipo trabajando 
 
� Descripción:  Muestrear en las 2 estaciones automáticas de la REMMAQ donde existe monitor automático, durante el tercer trimestre del 

2009 

Fuente de verificación: Registro de Muestreo 
 
� Descripción:  Muestrear en  3 estaciones críticas de la REMPA durante el cuarto semestre del 2009 

Fuente de verificación: Tablas de Excel con resultados 
 
� Descripción:  Tener tres días al mes por cada punto de muestreo 

 Fuente de verificación: Documento de informe 
 

RESULTADOS 
� El Distrito Metropolitano cuenta con gráficos de distribución de concentración de material particulado en función del tamaño de partícula 

para zonas críticas. 

� El Distrito Metropolitano cuenta con mapas de distribución de contaminación octohoraria de ozono en el DMQ. 
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3.4 Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento de la participación ciudadana 

 

PROYECTO No. 21: Asesoría técnico científica para la elaboración del Plan de Manejo de la Calidad del Aire 2010 - 2015 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Quito fue la primera ciudad del Ecuador en contar con un Plan de Manejo de la Calidad del Aire, el PMCA-Q 2005 – 2010. Este Plan, se 
compone de una serie de programas organizados en cuatro componentes: a) fortalecimiento de la gestión ambiental pública; b) consolidación 
del sistema de vigilancia de la calidad del aire; c) medidas técnicas prioritarias para el mejoramiento de la calidad del recurso aire; y, d) 
participación ciudadana. 
 
Toda vez que se está cerca de la terminación del período de vigencia de dicho Plan, es necesario hacer una evaluación de conjunto de los 
avances logrados con el PMCA-Q, así: evaluar si la gestión ambiental pública y la autoridad ambiental distrital se han visto fortalecidas para 
el mejor ejercicio de sus competencias; pasar revista al sistema de vigilancia de la calidad del aire y la calidad y pertinencia de los datos que 
reporta; revisar si las medidas técnicas que se implementaron, aportaron de manera significativa al mejoramiento de la calidad del aire; y, 
evaluar los avances de la participación ciudadana, como catalizadores de los procesos propuestos en el Plan. 
 
Igualmente y por el mismo motivo, es necesario actualizar el PMCA para el siguiente período, para trazar la hoja de ruta de la gestión del 
recurso aire, siempre en el marco de la planificación macro del DMQ. 
 

OBJETIVOS 
 

� Evaluar la ejecución del Plan de Manejo de la Calidad del Aire 2005 – 2010. 

� Actualizar, con el aporte y la participación de los distintos actores sociales vinculados con la gestión ambiental del recurso aire, el Plan de 
Manejo 2010 - 2015. 

METAS 
Se ha diseñado y socializado el Plan de Manejo de la Calidad del Aire del DMQ 2010 – 2015 (PMCA), hasta finales del 2009. 

 
ESTRATEGIAS 
 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar el objetivo propuesto es la siguiente: 

� Elaborar y difundir los términos de referencia para la actualización del Plan, entre todos los potenciales interesados. 

� Seleccionar una propuesta para ejecutar la consultoría.  Se preferirán propuestas que combinen experiencia para evaluar con rapidez y 
calidad lo ejecutado, con iniciativa para proponer y socializar programas y acciones que actualicen y mejoren lo ya ejecutado, siempre en 
el marco de la planificación macro vigente en el DMQ. 
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� Realizar un seguimiento de la consultoría y de los talleres de socialización. 

� Promover la aprobación, difusión y publicación del Plan. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
� Descripción:    PMCA 2010 – 2015, actualizado. 

Fuente de verificación: Informes finales de los eventos de socialización; y, documento del PMCA actualizado. 
 
RESULTADOS 
 
Quito dispone de un Plan de Manejo de la Calidad del Aire, para el período 2010 – 2015, actualizado y consensuado con los principales actores 
de la gestión.  

 

PROYECTO No. 22: Capacitación al Sindicato de Maestros Mecánicos 

 
DESCRIPCIÓN 
Uno de los pilares para el éxito de los programas de revisión técnica vehicular constituye la adecuada calificación del personal técnico que presta 
el servicio de mecánica automotriz, para dar solución adecuada a los diversos desperfectos mecánicos que se encuentran en el proceso de 
revisión técnica vehicular. 
 
El vertiginoso avance de la tecnología electrónica automotriz obliga a una capacitación permanente de los mecánicos, en nuevas tecnologías 
tales como la electrónica y la computación, la mejora del servicio al cliente y la competencia hace necesario tener conocimientos  generales de 
administración, contabilidad y mercadeo. 
 
Durante el año 2008  a través del Convenio Interinstitucional suscrito entre CORPAIRE y el Sindicato de Maestros Mecánicos de Pichincha se 
capacitaron a 438 mecánicos automotrices. Durante el año 2009 se aspira capacitar a 350 mecánicos adicionales en diferentes cursos. 
 
El presente proyecto se enmarca dentro del Programa MTR02 (Reducción Progresiva del Volumen de Emisiones Contaminantes del Parque 
Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito) integrante del Plan de Manejo de la Calidad del Aire del Distrito Metropolitano de Quito 2005-2010.  
 
OBJETIVOS 
 
Este proyecto tiene como objetivo la capacitación mecánicos automotrices del Distrito Metropolitano de Quito, en cursos respecto a inyección 
electrónica gasolina y diesel, control de emisiones vehiculares de motores de gasolina y diesel, soldadura y reparación de motores, computación 
e internet, administración, inglés técnico y principios de calidad. 

. 
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METAS 
 

� Capacitar durante el 2009 a 350 mecánicos automotrices del Distrito Metropolitano de Quito 

 
ESTRATEGIAS 

En el presente proyecto participarán como el Sindicato de Maestros Mecánicos de Pichincha y CORPAIRE como coordinador del proyecto 
a través del Área de Control de Emisiones Vehiculares.   

 
Para su ejecución se han identificado las siguientes etapas: 

 
� Suscripción de Convenio Interinstitucional de Cooperación entre CORPAIRE y el Sindicato de Maestros mecánicos de Pichincha.  

� Programación de Cursos,  pensum y  duración de los mismos en coordinación con el Sindicato de Maestros Mecánicos de Pichincha. 

� Contratación de la institución responsable de la capacitación a mecánicos automotrices 

� A partir de junio hasta diciembre del 2009 se realizarán los cursos de capacitación. 

� Al finalizar la capacitación CORPAIRE, realizará el respectivo informe de evaluación y seguimiento. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 
 

� Descripción:                     Número de Mecánicos capacitados 

Fuente de verificación: Número de cursos impartidos, listados de asistentes 
 
RESULTADOS 
- Se ha capacitado a 350 mecánicos automotrices del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

PROYECTO No. 23: Fondo concursable para investigación 2009  

 
DESCRIPCIÓN 

Entre la actividades programadas en el Plan de Manejo de la Calidad del Aire de Quito 2005 – 2010 (PMCA), está el constituir un fondo 
concursable para financiar la realización de investigaciones científicas, tesis de grado o postgrado relacionados con la problemática de la 
calidad del aire en el DMQ, así como para promover la difusión de los resultados entre la comunidad académica universitaria. En este marco, 
hasta la presente fecha se han realizado en CORPAIRE más de 30 investigaciones, cuya contraparte principal han sido las universidades de 
Quito.  
 
La adopción de medidas adecuadas de control y prevención de la contaminación atmosférica requiere de información objetiva y confiable que 
permita evaluar su aplicabilidad y los resultados provocados.  Dado que Quito es un problema muy específico de calidad del aire, debido a su 
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altitud, latitud y topografía, la información generada en el extranjero, si bien orienta, no puede ser considerada como enteramente apropiada; 
por ello, es indispensable mejorar el conocimiento sobre las condiciones locales, a través de una investigación sistemática. 
 
En este contexto, CORPAIRE sigue promoviendo la participación de las universidades y centros de investigación en las referidas tareas 
investigativas, por medio de la creación de un fondo concursable que financie tesis de grado o proyectos relacionados con las líneas 
propuestas en el Plan de Manejo de la Calidad del Aire del DMQ 2005 – 2010. 

 
OBJETIVOS 
 

� Promover la investigación sobre contaminación atmosférica y gestión de calidad del aire entre las universidades y centros de 
investigación locales, en la perspectiva de incrementar la comprensión de la problemática específica de Quito que sirva de fundamente 
para el diseño de medidas de prevención y control más adecuadas. 

 
METAS 
 

� Desarrollar en el año 2009 al menos cuatro proyectos de investigación relacionados con contaminación atmosférica y gestión de calidad 
del aire entre las universidades, centros de investigación locales y consultores particulares, financiados por este fondo concursable. 

 
ESTRATEGIAS 
 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar el objetivo propuesto es la siguiente: 
 

� Difundir entre las universidades y centros de investigación de la ciudad la convocatoria a presentar propuestas a ser financiadas por el 
fondo concursable. 

� Seleccionar cuatro propuestas de USD 5000 cada una para ser ejecutadas con el financiamiento del fondo concursable.  Se preferirán 
aquellas que mayor relación tengan con los programas que actualmente ejecuta CORPAIRE y los que están identificados en el PMCA-Q.  
Además se privilegiará las posibilidades de cofinanciamiento con alguna otra institución nacional o extranjera. 

� Realizar un seguimiento del desarrollo de los proyectos financiados a cargo de los técnicos de CORPAIRE responsables de los 
programas relacionados. 

- Promover la difusión y publicación de los resultados de las investigaciones. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
� Descripción:  Al menos cuatro tesis de grado o investigaciones con universidades o centros de investigación, sobre temas relacionado 

con la calidad del aire del DMQ, terminadas y publicadas. 

- Fuente de verificación: Informes de las investigaciones 
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RESULTADOS 
 
Se han ejecutado cuatro proyectos de investigación sobre la contaminación atmosférica en Quito por parte de universidades o centros de 
investigación locales. 
 
 

3.4 Objetivo Estratégico 4: Apoyo a la definición de políticas públicas sobre movilidad sustentable 

 

PROYECTO No. 24: Pacto social para una movilidad sustentable 

 
DESCRIPCIÓN 

Entre las actividades programadas en el Plan de Manejo de la Calidad del Aire de Quito 2005 – 2010 (PMCA), está el Impulsar medidas 
alternativas de prevención y control de la contaminación atmosférica junto con actores de la sociedad civil, como mecanismos de generar 
conciencia y responsabilidad. Entre las medidas previstas se incluyen: bicipaseos y mayor uso de la bicicleta como medio de transporte; 
promoción del día sin carro; peatonización selectiva de vías públicas, etc.  
 
En esta misma línea, CORPAIRE promovió la firma del Pacto por la movilidad de Quito, que es un amplio acuerdo social, suscrito por 
colectivos de todo tipo, que expresa el compromiso por discutir,  ejecutar y evaluar medidas concretas para mejorar la movilidad en el DMQ, 
sobre la base de principios y líneas estratégicas previamente acordadas. En este marco, hasta la presente fecha CORPAIRE es la institución 
coordinadora de dicho acuerdo.  
 

OBJETIVOS 
Promover investigaciones y acciones orientadas a priorizar y fomentar el transporte público de calidad, integrado y conectivo; la seguridad viaria 
y la accesibilidad de los peatones; la protección de los corredores para buses, ciclovías, aceras y áreas verdes; y, el uso de la bicicleta como un 
medio habitual de transporte; y, la racionalización del  manejo institucional y el marco jurídico del transporte y la movilidad. 
 
METAS 
 

� Se han ejecutado al menos dos proyectos para promover el uso de la bicicleta como modo cotidiano de movilidad en la ciudad, durante el 
año 2009, en alianza con organizaciones ciudadanas que trabajan el tema.   

� Se ha ejecutado al menos un proyecto de defensa y mejoramiento del espacio público para la circulación peatonal, durante el año 2009, 
en alianza con organizaciones ciudadanas que trabajan el tema.   

� Se han ejecutado al menos dos proyectos específicos de mejoramiento del sistema de transportación colectiva de pasajeros, durante la 
segunda mitad del año 2009, en coordinación con la autoridad municipal competente. 
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ESTRATEGIAS 
 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar el objetivo propuesto es la siguiente: 
 

� Difundir entre las universidades y centros de investigación de la ciudad la convocatoria a presentar propuestas a ser financiadas por el 
fondo concursable. 

� Seleccionar cuatro propuestas de USD 5000 cada una para ser ejecutadas con el financiamiento del fondo concursable.  Se preferirán 
aquellas que mayor relación tengan con los programas que actualmente ejecuta CORPAIRE y los que están identificados en el PMCA-Q.  
Además se privilegiará las posibilidades de cofinanciamiento con alguna otra institución nacional o extranjera. 

� Realizar un seguimiento del desarrollo de los proyectos financiados a cargo de los técnicos de CORPAIRE responsables de los 
programas relacionados. 

� Promover la difusión y publicación de los resultados de las investigaciones. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
� Descripción:  Número de proyectos realizados. 

Fuente de verificación: Informes finales de los proyectos. 
 

RESULTADOS 
 
Se han ejecutado cinco proyectos orientados a la promoción del uso de la bicicleta como modo cotidiano de movilidad, a la defensa y 
mejoramiento del espacio público para la circulación peatonal y al mejoramiento del sistema de transportación colectiva, en coordinación con la 
autoridad municipal competente. 

 

3.5 Objetivo Estratégico 5: Fortalecimiento institucional 

 

PROYECTO No. 25: Fortalecimiento de la gestión administrativa de CORPAIRE 

 
DESCRIPCIÓN 

En los últimos años la CORPAIRE ha crecido de manera significativa, tanto en los ámbitos administrativo como técnico. En tal razón, se inició 
en años pasados el desarrollo de diversas herramientas encaminadas a fortalecer su gestión institucional. 
Precisamente, con la finalidad de consolidar el fortalecimiento institucional se ha previsto en este período la realización de actividades 
destinadas a registrar y codificar los activos fijos de la CORPAIRE. 
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OBJETIVOS 
Contribuir al fortalecimiento de la gestión administrativa de CORPAIRE  a través del registro y mantenimiento de los activos fijos de la 
CORPAIRE 

METAS 
Un reporte y un software actualizados y depurados de la toma física, codificación y etiquetado de los activos fijos.        

ESTRATEGIAS 
La estrategia que se ejecutará para alcanzar los objetivos propuestos es la siguiente: 

� Contratar consultorías que dirijan el proceso de levantamiento de información, establecimiento de registros y etiquetado de todos los 
activos fijos de la institución. 

� Validación de los productos obtenidos con el personal de CORPAIRE a través de reuniones de trabajo. 

INDICADORES DE GESTIÓN 
� Descripción:  Registro y codificación de activos 

Fuente de verificación: Documentos y archivos digitales con productos 
 

� Descripción:  Número de movimientos de activos 

Fuente de verificación: Documentos y archivos digitales 

RESULTADOS 
CORPAIRE cuenta con herramientas que permiten fortalecer su gestión y lograr un manejo adecuado de todos sus bienes. 
 


